地下配电室改造施工流程
计划10月7日设备及材料进场，放置于配电室角落，8日--12日停电改造8AA—13AA（期间另一台低压配电柜正常工作，供现场施工用电），13日--17日停电改造1AA—7AA（期间另一台低压配电柜正常工作，供现场施工用电）。
一、停电，防护
在母排上做好接地保护，并拆除竖井内母线连接铜排，裸露端套上绝缘套管，同时拆除联络母排一端，裸露端套上绝缘套管。
（此部分施工准备于10月8日上午8点~12点进行，断电防护下午14点~18点，计划4个人施工4个小时）
二、拆除9AA，10AA,并进行组装
1、拆除原有电容柜9AA,10AA内所有元器件，在9AA重新安装1路刀熔开关+6路三相熔断器+6路AZCL-SP1/480-25-P7智能电容（共补）+2路AZCL-FP1/280-25-P7智能电容（分补）+1只无功补偿控制器ARC-28F/Z-USB-L，以及一，二次线连接。
2、拉出原10AA柜体，在10AA位置组装1000*1800*1000的馈线柜，并拆除汇流母排重新打孔（每根母排上需打M14孔4个），新做3根铜排并套热缩管与抽屉柜竖铜排连接，N排上返至抽屉柜馈线位，在每个抽屉柜后加装剩余电流探测器，二次线连接。
（此部分施工10月9日~10月11日，计划6人施工3天）
三、检查，检测
1、自检：绝缘摇表500V遥测绝缘，确保符合检验要求。
    2、检测：通临时电，试验逻辑性，确保符合图纸要求。
    3、有第三方检测单位检测并出具检验报告，符合正式送电要求。
   （此部分施工10月12日上午8点~12点，计划4人施工4小时）
四、恢复及送电
    1、拆除母排上的接地防护
2、恢复竖井内母线连接铜排（注：联络母线绝缘护套和连接母排暂不恢复，方便AA1—AA7改造）
    3、通电并粘贴回路标识
（此部分施工10月12日下午13点~18点，计划4人施工5小时）
五、停电，防护
对机房内设备进行防护及施工前准备工作，在母排上做好接地保护，并拆除竖井内母线连接铜排，裸露端套上绝缘套管，同时拆除联络母排一端，裸露端套上绝缘套管。
（此部分施工准备于10月13日上午8点~12点进行，断电防护下午14点~18点，计划4个人施工4个小时）
六、拆除2AA，3AA,并进行组装
1、拆除原有电容柜2AA,3AA内所有元器件，在2AA重新安装1路刀熔开关+6路三相熔断器+6路AZCL-SP1/480-25-P7智能电容（共补）+2路AZCL-FP1/280-25-P7智能电容（分补）+1只无功补偿控制器ARC-28F/Z-USB-L，以及一，二次线连接。
2、拉出原3AA柜体，在3AA位置组装1000*1800*1000的馈线柜，并拆除汇流母排重新打孔（每根母排上需打M14孔4个），新做3根铜排并套热缩管与抽屉柜竖铜排连接，N排上返至抽屉柜馈线位，在每个抽屉柜后加装剩余电流探测器，二次线连接。
（此部分施工10月14日~10月16日，计划6人施工3天）
七、检查，检测
1、自检：绝缘摇表500V遥测绝缘，确保符合检验要求。
    2、检测：通临时电，试验逻辑性，确保符合图纸要求。
    3、有第三方检测单位检测并出具检验报告，符合正式送电要求。
   （此部分施工10月17日上午8点~12点，计划4人施工4小时）
八、恢复及送电
    1、拆除母排上的接地防护
[bookmark: _GoBack]2、恢复竖井内母线连接铜排
    3、通电并粘贴回路标识
（此部分施工10月17日下午13点~18点，计划4人施工5小时）

九、电梯临时供电措施
1、在6AA柜后安放一台临时支架箱用于电梯临时供电，引一根4*70+1+25电缆，电源取10AA新做250A开关下口。

1AA—7AA改造及安装同8AA—13AA流程一样。
注：（1AA—7AA送电完成后，需协商停掉8AA—13AA恢复联络母排，并拆除临时电缆和临时配电箱，电梯电源恢复至6AA）
