关于新华创新产业园8层2.0定制装修工期延期说明
     由我司承接的新华创新产业园8层2.0办公室空调改造工程因与装饰装修工程交叉施工，考虑到装饰装修工程地面施工时我方人员无法进出房间及对地面的养护周期及成品保护和吊顶天棚施工时工序搭接引起的施工降效造成的工期延误，特发此函申请工期延期，望悉知批准。
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