施工通知函

至:固安兴达机械有限公司;
由你司承接的中坤广场（海淀区北三环西路甲18号院）装修改造工程的直燃机烟囱加工及安装，从开始加工到进场安装一直滞后，经我方多次催促加工进场及现场安装增加人员未见成效，由你司提供的施工计划2021年10月8日安装完成至今已逾期7天，现有50%安装工作未完。给我公司在此安装工程中造成恶劣影响。现业主.管理公司. 监理.总包要求你方2021年10月20日必须完成剩余工作，否则逾期一天罚款2万元人民币。
望你施工单位重视此项目，加紧安排进度，避免造成经济损失。
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