


 增项工程量结算报审表 表 D1-01				资料编号		D1-01-001
工程名称		中石油直燃机房改造			日期	2023年1月10日
工程内容						施工单位/个人
详见增项报审表						李茂琴
序号	项目名称	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	增项计人工	97	个	450.00	43650	
2	增项计辅材	1	项	3000.00	3000	
3	风机拆除	2	台	400.00	800	
4	风机安装	2	台	600.00	1200	
5	风管拆除	43.2	m²	30.00	1296	
6	风管安装	58.8	m²	100.00	5880	
7	增项小计				55826	
8	税金	3%			1674.78	
9	增项合计				57500.78	
10	合同金额	设备管道安装			188000	
		群控布线			13900	
11	结算合计				259400.78	
技术工程部审核意见： 技术工程负责人(签字)  2023年2月2日						
采购部审核意见： 采购部负责人(签字)：  年 月 日 2023.2.2日						
采经办审批意见： 技术负责人(签字)： 年 月 日						

本表由工程部门填写，公司技术负责人、采购部负责人签署审核意见，总经理签署审批意见。