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北京三汇能环科技发展有限公司
2020年4月25日

冷却塔填料服务协议

委托方（甲方）： 天津天保能源股份有限公司
服务方（乙方）： 北京三汇能环科技发展有限公司
为保证冷却塔机组的稳定、节能运行，经甲乙双方友好协商，秉承公平、诚信、双赢、长期合作的原则达成如下协议，以资共同遵守。
 
一、服务对象
	                    价  格 明 细           单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	冷却塔填料
	/
	台
	4
	59,050.00
	236,200.00
	穿杆：挂片，高0.74m，宽0.22m.上下2层，合计12块。

	6
	[bookmark: _GoBack]价税合计（13%销售发票）
	RMB贰拾叁万陆仟贰佰元整
	236,200.00
	

	备注：


 
二、项目地址：天津港保税区海滨8路35号。    
三、协议期限：自 2020 年 5 月 3 日至 2020 年5月 22 日。
四、甲方责任
1.甲方按如下方式支付：
  第一期：乙方按合同约定内容完成工作并经甲方验收合格后，支付合同总额的95%计224,390.00元，大写人民币 贰拾贰万肆仟叁佰玖拾元。
  第二期：质保期满一年后10个工作日内，付清余款即合同总额的5%计11,810.00元，大写人民币 壹万壹仟捌佰壹拾元。
监督乙方的保养和清洗质量及进度。及时支付乙方各项费用；
在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。
乙方应在甲方付款前提供合法有效税率为13%的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延付款直至收到乙方提供有效等额发票为止。
2.给乙方服务提供必要的工作便利和支持。
3.开票信息
甲方的开票信息：
名称：江苏杨辉物业服务有限公司
税号：913207067520109224
地址及电话：朝阳西跆46-4号楼201室、电话：0518-85105080
开户行及账号：江苏银行新浦支行70200101314011262
4.支付方式：汇款至乙方指定帐号
名称：北京三汇能环科技发展有限公司
税号：9111 010 6666 295220 C
地址及电话：北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421  010-52892872
开户行及地址：北京农商银行丰台支行 
账号：0201 0001 0300 0023 429

五、乙方责任
1. 遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。
1. 非乙方原因（如不可抗力因素、能源品质、电力及辅助设施不良等）造成的机组损坏或相关安全事故，乙方不承担责任。
1. 乙方服务过程中因乙方原因发生事故的，乙方承担全部责任。
1. 乙方未按合同约定内容提供服务的，甲方有权解除合同。乙方应退还甲方已支付的费用，并按合同总金额的30%向甲方支付违约金。
六、其他
1. 任何一方不得将本协议及附件所涉及的内容向第三方泄漏。违者按本协议总金额的2倍向对方支付违约金。
1. 本协议一式贰份（甲、乙双方各壹份），经甲乙双方签字盖章后生效。
1. 其它未尽事宜，双方本着友好的原则协商解决，如协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
 
 
甲方全称：                            乙方全称：北京三汇能环科技发展有限公司
 
代    表：                            代    表： 
 
签订日期：                            签订日期：
 
 


























附件
[bookmark: _Toc38040774]填料更换施工组织方案
1. 冷却塔填料更换步骤如下：
1. 施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、悬挂安全警示标志。
1. 旧冷却塔填料拆除,需将电机电源关闭,拆除冷却塔填料部位拉筋,拆除旧填料,塔内垃圾清理,清理现场。
1. 冷却塔填料粘接,因填料粘接量较大,确保填料在粘结剂在固化期间有足够的空间摆放,在粘接过程中填料接触点在同一水平面上,保证在压接过程中填料接触点受力均匀紧密。
1. 清理冷却塔内部部件上浮尘垃圾,将填料跺依次码放冷却塔内,在码放过程中严禁践踏和大力挤压填料,保证每垛每层填料块整齐、严密每层码放就位的填料与边角、柱周严密无缝隙,恢复冷却塔填料部位拉筋。
1. 安装时要注意组装块上下方向性,每层顶面都需要铺放平整,层间要进行清理,不得有杂物堵塞。
1. 安装、检修及其它工作需要在填料上作业时,必须平板上面进行操作,严禁直接踩踏。
1. 在施工、组装、安装过程中,严禁在冷却塔填料上方进行焊接作业,必要时应采取防火措施。安装完毕后,带出冷却塔内所有施工工具及辅助安装设施移交施工完毕计划,整个冷却塔填料更换步骤完成。
1. 淋水填料的粘接、安装:
1. 根据现场的实际情况选择塔底进行粘接组装。淋水填料的粘接要牢固,组装一组后立即用平板压紧,防止因成型片本身的翘曲而造成脱胶。
1. 粘接干燥后方可挪动位置置于平整的地面上,堆放高度不超过2米,防止长期暴晒。
1. 组装块安装时上下邻层正交排放互相垂直,安装工作分区进C.组装块安装时上下邻层正交排放互相垂直,安装工作分区进行,铺放整齐,块间挤紧填满,对边角、柱周、塔周等不规则空隙部位按实际边界进行正确裁切,确保铺放整齐,覆盖严密,最大缝隙不超过20mm。
1. 安装过程中对填料层间及层面及时清理,不遗留散乱杂物。
1. 填料安装后,需在填料上作业时,必须铺上木板进行,严禁直接踩踏。
1. 安装时派专人负责检査质量,做好施工验收记录,确保安装质量。
1. 安全措施
1. 安装施工人员均应体验合格,高空作业人员必须系好安全带,年龄必须在规定范围内。
1. 安装施工人员均经三级教育,具有足够的安全防护意识,熟悉本专业的具体安全要求。
1. 施工人员进入现场:一律戴好安全帽,一切机电设备应有专人管理操作,在吊装口下面严禁站人,在现场施工中确保一位兼职安检员每天检查安全情况。抓好安全生产进度,做好记录台帐,确保在安装施工中不发生任何安全事故。
1. 严禁高空随意抛掷物件。
1. 粘接胶为易燃品,应在专门地点保管。远离火源或明火。
1. 电焊、气焊作业时,必须用石棉被或玻璃钢板对可燃品进行隔绝防护,并配备灭火器。
1. 安装施工人员沿梁行走必须挂牢安全带,手扶安全绳。
1. 现场电源线经常检查绝缘是否良好,电动工具必须装触漏电保护器,不得私拉乱接电源线。
1. 吊运作业人员默契配合,临时吊装孔洞周边作业人员必须挂好安全带。
1. 密切做好兄弟单位配合工作。
1. 文明施工措施
1. 淋水填料、配水管、喷溅装置、除水器等材料堆放整齐有序。
1. 堆放场地服从现场领导调配。
1. 施工作业完毕,做到料净,场地清。
1. 施工安全标志、设施齐全明显。
1. 质量控制
1. 材料的供货及安装,必须满足《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001及设计图纸要求,m2自然通风冷却塔安装运行说明书要求,控制点位置见安装施工生产流程。
1. 验证内容及控制方法。
1. 材料使用前,重点检查出厂合格证和外观,并汇同有关人员进行抽样检查确定是否合格再使用。建议使用不锈钢支架，填料按照良机原厂填料标准要求提供。（并附合格证）
1. 淋水填料颜色均匀一致,成型片片边平直,无裂纹及明显缺口,破损孔径在规定范围内,粘接点完好率在90%以上。
1. 质量检査验收
1. 质量验评范围。
1. 作业环境、环节的要求
1. 雨天停止安装施工,池内留积水及时清除,以免影响淋水填料组装和吊装。
1. 夜间作业必须有足够的安全照明。





