关于铜管交货期延期的说明函


致：新疆华泰重化工有限责任公司

我司于近日接到铜管在河北生产厂家的通知，因受新冠肺炎疫情的影响，生产厂家已于近期停工，预计复工时间为2021年1月25日前后，如复工生产完成，铜管运抵贵司项目现场的时间约2021年2月10日左右，正好赶上春节期间。因此我司请求贵司同意将铜管的发货时间安排在2021年2月21日，预计到达现场的时间是2021年3月2日。
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顺颂商祺！




                                   北京三汇能环科技发展有限公司     
 2021年1月21日
