
合同编号：CXG-2021-05-19
松下直燃机设备吊装合同
北京卓晟起重搬运有限公司

2021年 05 月 19 日

设备起重吊装合同

签约地点：北京
甲方：北京三汇能环科技发展有限公司 （以下简称甲方）

乙方：北京卓晟起重搬运有限公司     （以下简称乙方）

甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方吊装搬运松下直燃机组事宜，达成如下协议：

一、搬运时间： 2021年05 月25日至2021年 6 月 20日完成

二、搬运起止地点：

搬出地址：到达现场的运输车辆上
搬入地址：地下二层直燃机房甲方指定位置

三、起重搬运工程说明：

1、概况

⑴、本工程分C/E两个区，每个区内三台直燃机组。

⑵、C区直燃机组型号为DG-73GHDWF两台，DG-73GHF一台。C区直燃机组主体结构分高温部和低温部两部分到货（随机附带设备配件），高温部分5500*1900*4000，重量10.5吨。低温部分8060*3350*3450，重量26.2吨。

⑶、E区直燃机组型号为DG-92GHDWF两台，DG-92GHF一台。E区直燃机组主体结构分上筒部、下筒部、高再1部和高再2部四部分到货（随机附带零星配件），上筒部分8550*3100*1750，重量15.5吨。下筒部分9500*4000*3580，重量33.1吨。高再1部分4880*1750*3490，重量9.8吨。高再2部分4880*1680*3450，重量8.8吨。

⑷、直燃机房位于地下二层，直燃机房上方都有通向室外的吊装口。

2、吊装方案

⑴、C区吊装口尺寸7700*3850，吊车支在临边马路上（避开地下燃气管线），将机组分体吊装至地下二层，再水平运输至设备基础上。由于考虑到地下二层地面承重的问题，水平运输路由，需要在地面铺设钢板，钢板厚度20mm。两分体机组水平运至设备基础后进行对接，接口位置分段点焊，零星配件对接处分段点焊。（计划一天吊装一台机组，设备每天到货一台）。

⑵、E区吊装口尺寸10000*4500，吊车支在临边马路上（需要与隔壁停车场外部单位协调），将机组分体吊装至地下二层，上筒与下筒需要在吊装洞口下方进行组装，再水平运输至设备基础上。由于考虑到地下二层地面承重的问题，水平运输路由，需要在地面铺设钢板，钢板厚度20mm。两分体机组水平运至设备基础后进行对接，接口位置分段点焊，零星配件对接处分段点焊。（计划一天吊装一台机组，设备每天到货一台）。

⑶、设备吊装图详见合同附件一。

3、施工界面划分及现场要求

⑴甲方范围：

	类 别
	项       目
	说       明

	协调
	吊车站位外部协调
	C区与E区吊车占路，要求夜间进行吊装第二天白天设备机房内水平运输就位。甲方负责外单位的协调事宜。

	
	设备到位
	甲方负责协调设备运输车辆。

	
	现场用水电
	甲方负责协调现场吊装用水电接点。

	施工
	施工人员进场
	甲方配合协调施工人员进场与总包方的相关事宜，乙方需保证施工人员符合总包方进场要求。

	
	机组组装焊接
	甲方负责机组对接的焊接工作，乙方协助设备的调平找正。


⑵乙方范围：
	类 别
	项       目
	说       明

	措施
	安全措施
	乙方根据现场要求，配备符合条件的安全防护措施，并承担相关费用。

	
	保险
	乙方应保证施工人员都有意外保险

	进场前准备
	报送进场人员资质
	人员资质符合现场总包方的要求，特种作业人员持证上岗

	
	起重设备资质
	吊车、叉车等设备进场前报送合格的资料。

	
	施工方案
	需编制详细施工方案，报总包方技术总工审批，审批合格后严格按照方案执行施工。

	施工
	施工内容
	本次施工包含六台直燃机设备及其附属配件的吊装、水平搬运、就位组装工作，包含施工机械和人工的费用、包含因为安全文明施工而采取的必要的措施费、包含施工人员及起重吊装工程项目的保险费、包含因除甲方原因外的工期延误所产生的的误工费及设备使用费等。


四、甲方的责任和义务：

1、负责安排搬出、搬入吊装口处的停车位，保证搬运通道的畅通平整使搬运工作顺利进行；

2、至少派1人专职现场指挥协调，并做好相关的技术处理；

3、至少提前72小时将搬运时间通知乙方；

4、在搬运时派专人全程监控并指挥乙方将设备摆放到位；

5、负责吊装现场的协调工作，避免影响搬运工期；

6、负责包装箱等设备外包装的清理；

五、乙方的责任和义务：

1、负责提供充足的运输设备及优质的搬运服务；

2、保证按甲方规定的时间表进行搬运，不随意变更时间；

3、做好搬运现场的防护工作，为完成甲方设备搬迁工作进行考察并提供相关搬运及安全防护设备；

4、至少派1人专职现场指挥协调；

5、在保证所搬运设备安全的前提下，根据现场情况安排设备进场；

6、在搬运过程中，如乙方人员、机械设备发生损伤甲方不承担任何包括经济，工期延误等责任；
7、乙方负责搬运过程中的吊车、叉车、人工、工机具及搬运需要的辅助材料等；

8、乙方保证具有搬运、安装资质，有相应资质、技术的熟练人员；

9、乙方保证所使用的机械设备、工机具具有相应的合格资质；

10、搬运过程中听从甲方现场负责人的暂停、开始等指令。
六、乙方保证安全的措施：

1、统一指挥，落实责任，监督检查，一丝不苟，保证安全完成搬迁工作；

2、搬运前做好搬运方案，使施工人员明确搬运顺序和施工方法及应该注意的事项；

3、作好起重设备和运输车辆的检查，发现问题及时排除解决或更新；

4、运输途中需平稳起步、匀速慢行、避免急刹车和较大颠簸；

5、负责搬运过程中的一切安全事项（并提供是施工人员保险合同复印件），统一服从甲方现场施工管理。

七、所需费用及结算方式：

1、搬运费:大写:壹拾叁万捌仟捌佰陆拾圆整，小写：￥138860.00元。（含6%增值税专用发票）
2、结算方式：搬运完毕后，乙方向甲方开具等额发票后，甲方在7个工作日内将本合同费用付给乙方，如甲方未按约订时间付给乙方搬运费，乙方有权要求甲方支付在原搬运费基础上每天追加搬运费5‰的违约金。

八、赔偿责任：
    1、搬运过程中，乙方建议甲方为搬运物品，向保险公司投保，投保事宜可由乙方代为办理，保费由甲方承担，保费为设备价值的0.6%；需甲方提供设备名称、型号、规格、数量及投保金额；
    2、在搬运过程中，甲方如不选择投保，乙方将一律视同为普通物品。
    3、在搬运过程中甲方物品因乙方吊装、搬运不当、违规操作发生事故或人为破坏等原因造成损毁、丢失或人身伤害的乙方应承担相应的赔偿责任。如有损毁情况乙方先以维修为主。
九、违约责任：
甲乙双方任何乙方未按本合同约定履行义务，违约方需按《中华人名共和国合同法》及相关法律规定承担违约责任。

十、未尽事宜由双方协商解决，不能协商解决时，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方有权签署人签字盖章后生效。 合同附件：《直燃机设备搬运图纸》《设备起重搬运报价单》

甲方：北京三汇能环科技发展有限公司  乙方：北京卓晟起重搬运有限公司

代表人签字：                       代表人签字：

联系电话：                         联系电话：

日期：2021年 5 月19 日
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