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第一章 工程概况与维修范围
1、 工程概况
1、 工程名称：北京城建大厦老旧管线改造工程
2、 工程地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦
3、 概况：城建大厦4台真空锅炉用于冬季供暖，锅炉于2003年6月出厂，于2003年11月调试并投入使用，已使用18年。其中1#真空锅炉为双热交换器（型号分别为：250-1（大），110-1（小））。真空保不住，制热效果差，判断故障原因交换器换热管渗漏，导致真空度差。 
二、工程施工范围及工程内容	
1、新换热器到场后，组织物业甲方相关人员查验，做好记录。
2、组织施工人员将1#真空锅炉换热器拆除。
3、换热器更换就位，测试打压。
4、原换热器拆除前，检查管道是否存水、确保安全的拆除腐蚀老化的换热器。
[bookmark: _Toc338851309][bookmark: _Toc172362969][bookmark: _Toc177908021][bookmark: _Toc177094924][bookmark: _Toc173063180][bookmark: _Toc172969289][bookmark: _Toc173035187][bookmark: _Toc177907758][bookmark: _Toc172363005][bookmark: _Toc172363457][bookmark: _Toc172425089][bookmark: _Toc173037502][bookmark: _Toc173062893][bookmark: _Toc177202476][bookmark: _Toc173040166][bookmark: _Toc177023285][bookmark: _Toc172971879][bookmark: _Toc173051725][bookmark: _Toc172968694][bookmark: _Toc173054320][bookmark: _Toc172964491][bookmark: _Toc338851310]第二章 施工总进度及进度保证措施
一、施工总进度
预计总工期30天。随时调整施工进度，以确保工程按时竣工。如果遇到其他外部因素或不可抗力导致我方无法施工，则工期相应顺延。
[bookmark: _Toc338851311]二、进度保证措施
需物业配合，换热器前，需物业配合将电源切断和排泄管道存水，并在配电箱位置悬挂“有人工作禁止合闸”标志，派专人看护。
[bookmark: _Toc177202479][bookmark: _Toc173062894][bookmark: _Toc172283412][bookmark: _Toc172363006][bookmark: _Toc172969290][bookmark: _Toc177908024][bookmark: _Toc173037503][bookmark: _Toc173035188][bookmark: _Toc177907761][bookmark: _Toc172363458][bookmark: _Toc172968695][bookmark: _Toc172283507][bookmark: _Toc172964492][bookmark: _Toc173054321][bookmark: _Toc156220513][bookmark: _Toc173051726][bookmark: _Toc172283446][bookmark: _Toc172971880][bookmark: _Toc172425090][bookmark: _Toc173040167][bookmark: _Toc177094927][bookmark: _Toc173063181][bookmark: _Toc177023288][bookmark: _Toc172362970][bookmark: _Toc338851312]三、加班及抢工措施
[bookmark: _Toc338851313]根据现场实际工期要求，可安排工人时段施工，以免影响正常的使用，以最快的速度更换换热器、测试打压调试完毕，不影响正常使用。

第三章 技术方案
[bookmark: _Toc177907959][bookmark: _Toc177202415][bookmark: _Toc177907696][bookmark: _Toc338851314]一、更换流程
施工准备――排水——拆除腐蚀老化换热器――新换热器报验――安装就位――测试打压――恢复连接管道和保温――施工现场清理保洁
[bookmark: _Toc338851315]二、施工准备
熟悉现场，进行施工准备，包括人员、机具、材料，对施工人员进行有针对性的安全、文明施工以及保密交底工作。
[bookmark: _Toc338851316]三、技术方案
[bookmark: _Toc338851317]一）换热器拆除方案
1、步骤：
1.1锅炉内打氮气保持平压；
1.2关闭换热器水系统进、出阀门并泄水；
1.3拆除换热器软连接；
1.4拆除部分管道和管道支架；
1.5拆除换热器与炉体连接螺栓；
1.6撬松并抽出换热器。
2、注意事项：
2.1抽出换热器时注意使用导链，防止掉落砸伤人员及损坏设备；
2.2做好地面和设备现场保护；
2.3高处切割生锈螺栓时，防止切割片打碎飞出和防止手持切割机伤人。
二）换热器安装方案
1、步骤：
1.1新换热器运至现场；
1.2将换热器法兰与炉体接触面接触面清理干净并装上O型圈；
1.3用导链提升换热器至锅炉换热器安装孔对应位置，将换热器推进炉体，并对上法兰螺栓孔，对角插入螺栓拧入5个丝扣后送导链；
1.4调整换热器法兰与炉体接触面并对角拧紧螺栓；
1.5打氮气对真空锅炉进行检漏、保压24小时（正常后进行调试；不正常，重新检漏、找到漏电处理后继续保压，直至正常）；
1.6恢复换热器进出口软连接、支架及管道；
1.7打开换热器水系统进、出阀门，补水施压、检漏；
三）注意事项：
1、安装换热器时注意使用导链，防止掉落砸伤人员及损坏设备；
2、做好地面和设备现场保护；
3、注意清理法兰接触面一定清理干净。

第四章 质量保证体系及质量保证措施
质量取胜是我公司一贯的竞争思想，针对本工程的特点，我们将严格按国家现行施工及验收规范，科学管理，精心施工。
[bookmark: _Toc173040161][bookmark: _Toc172362965][bookmark: _Toc338851318][bookmark: _Toc173063175][bookmark: _Toc173062888][bookmark: _Toc177202460][bookmark: _Toc172283441][bookmark: _Toc173037497][bookmark: _Toc172283407][bookmark: _Toc172283502][bookmark: _Toc172971874][bookmark: _Toc177908010][bookmark: _Toc173054315][bookmark: _Toc172363001][bookmark: _Toc172363453][bookmark: _Toc172425085][bookmark: _Toc172968689][bookmark: _Toc172964486][bookmark: _Toc177907747][bookmark: _Toc172969284][bookmark: _Toc177023268][bookmark: _Toc173035182][bookmark: _Toc173051720][bookmark: _Toc177094907]一、质量目标
我公司确保本工程质量达到“合格”标准。
[bookmark: _Toc172964487][bookmark: _Toc172968690][bookmark: _Toc172971875][bookmark: _Toc172283503][bookmark: _Toc173062889][bookmark: _Toc177023269][bookmark: _Toc173051721][bookmark: _Toc177202461][bookmark: _Toc177907748][bookmark: _Toc173040162][bookmark: _Toc173063176][bookmark: _Toc177908011][bookmark: _Toc172283442][bookmark: _Toc173054316][bookmark: _Toc173037498][bookmark: _Toc172283408][bookmark: _Toc172969285][bookmark: _Toc172425086][bookmark: _Toc173035183][bookmark: _Toc172363454][bookmark: _Toc172362966][bookmark: _Toc177094908][bookmark: _Toc338851319][bookmark: _Toc172363002]二、质量保证体系
[bookmark: _Toc173054317][bookmark: _Toc172968691][bookmark: _Toc173040163][bookmark: _Toc177202462][bookmark: _Toc172362967][bookmark: _Toc173062890][bookmark: _Toc172964488][bookmark: _Toc173063177][bookmark: _Toc172363003][bookmark: _Toc177023270][bookmark: _Toc173035184][bookmark: _Toc173051722][bookmark: _Toc173037499][bookmark: _Toc172283443][bookmark: _Toc177094909][bookmark: _Toc172425087][bookmark: _Toc172969286][bookmark: _Toc172971876][bookmark: _Toc177908012][bookmark: _Toc177907749][bookmark: _Toc172363455][bookmark: _Toc172283504][bookmark: _Toc172283409]为保证工程质量达到业主要求，我公司将安排专门人员对进场材料、施工质量进行过程控制，争取施工时，一次性成活。
[bookmark: _Toc338851320]三、质量技术规范、标准
[bookmark: _Toc177023271][bookmark: _Toc177908013][bookmark: _Toc177094910][bookmark: _Toc177907750][bookmark: _Toc177202463]1）技术规范、标准
我方将严格执行国家、建设部颁发的与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定及其合同、设计单位和制造厂技术文件的施工、质量要求。
安装工程施工与验收执行的标准和规范（但不限于此）：
[bookmark: _Toc338851321]《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002；

第五章 成品保护措施
[bookmark: _Toc229899357][bookmark: _Toc255202467][bookmark: _Toc124321002][bookmark: _Toc338851322][bookmark: _Toc124320857][bookmark: _Toc123654457]一、成品保护的目的和意义
成品保护将对整个工程的工程质量产生极其重要的影响，只有重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质，顺利的进行施工，避免为工程带来许多不必要的返工和浪费。同时，成品保护必须贯穿于施工全过程，从原材料、半成品、直至成品各个环节都必须进行切实有效地保护，最终使建筑产品成为完美无缺的凝固艺术。
[bookmark: _Toc338851323]二、重点成品保护措施
1、所有进场人员必须听从物业部门人员管理，严禁进入非施工区域。
2、进场材料码放在专门的材料堆放点，并做好防护；
3、施工时，材料、工具要轻拿轻放，避免破坏地面；
4、施工前必须先做好施工区域的物品保护；搬挪时一定要轻拿轻放，避免碰撞发生破坏。无法搬挪的物品必须做好保护措施。对施工有可能影响到的区域，需用足够大的防水软性材料做好覆盖，以免造成污染。
4、拆装设备时，注意保护好原有机电管线，以免造成破坏；
5、使用电气焊时必须佩带防火帆布或接火盆，并设置看火人及手持灭火器。
6、施工机具需接电源时必须通知物业人员，按照物业人员要求接线。严禁私自搭接电源。
[bookmark: _Toc338851324]7、施工完毕，待检验合格后对施工区域做清扫保洁工作，使其恢复原状。必须做到人走场清。

第六章 与业主、监理单位的配合
严格遵守业主和监理单位的各项规章制度，以科学的管理，周到的服务，按照业主的要求保质、保量按期完成该工程。积极进行施工准备，按时开工，严格履行规定的职责和义务，并在施工过程中充分发挥我们的优势。本着全心全意为业主服务的精神做好以下几方面的工作：
1、严格执行业主的决议，服从业主的管理。
2、严格遵守现场的各项施工管理规定，做到文明施工。
3、积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证，从业主的角度出发，提出合理化建议，并进行合理的经济分析。
4、如发生工程进度滞后于计划进度的情况，将积极组织新的施工资源进场并实行加班、加点等抢工措施，确保工程按期竣工。
5、工程施工中，将尽可能站在业主的立场上，切实从使用舒适、操作方便、便于维修的角度进行施工，为业主提供最好的服务。
6、积极做好文明施工工作，争创市级文明工地，从施工阶段就树立起标志性的形象，为业主争光。
7、甲方免费、及时的提供必要的水、点及相关协助      
第七章 费用清单            单位（人民币）：元
	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	技术服务
	检漏、保压
	BOV-3600G
	1
	台
	1,500.00 
	1,500.00 
	

	
	
	更换换热器服务费
	
	2
	个
	15,500.00 
	31,000.00 
	

	
	
	机组调试
	
	1
	台
	1,000.00 
	1,000.00 
	

	
	
	不含税价小计
	
	
	
	33,500.00 
	

	
	
	税金
	
	
	0.06 
	2,010.00 
	

	
	
	价税合计
	
	
	
	35,510.00 
	

	2
	材料
	不锈钢换热器
	250-1/110-1
	2
	个
	50,500.00 
	101,000.00 
	

	
	
	包装、运费
	
	1
	项
	1,500.00 
	1,500.00 
	

	
	
	不含税价小计
	
	
	
	102,500.00 
	

	
	
	税金
	
	
	0.13 
	13,325.00 
	

	
	
	价税合计
	
	
	
	115,825.00 
	

	3
	费用总计
	壹拾伍万壹仟叁佰叁拾伍元整
	[bookmark: _GoBack]151,335.00 
	

	备注：其他费用另计。 



                                        北京三汇能环科技发展有限公司
                                              2022年3月29日
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