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工程施工总承包合同
合同通用条件

第1条 定义
本合同由合同协议书、合同专用条件、合同通用条件及其他合同文件组成。合同专用条件是对合同通用条件的修改、澄清、补充和删减。如合同通用条件的条款、条件和/或规定与合同专用条件的条款、条件和/或规定有任何冲突或不一致，该等冲突或不一致应按照有利于合同专用条件相关条款、条件和/或规定的方式予以解决。以下词语和措辞应具有所规定的含义。 
1.1 合同
1.1.1. “合同” 指合同协议书、合同专用条件、签约通知书、本合同通用条件、规范、标准、图纸、资料表，以及在合同协议书中列出的其它进一步的文件。
1.1.2. “签约通知书” 指由业主发给承包商的合同正式授予函。
1.1.3. “规范/标准” 指合同文件中包括的名称为规范的任何文件，例如：业主要求、项目施工规范、金佰利的工程质量验收标准、业主编制的工程规范和技术说明及附件、业主编制的工程量计算规则及计价说明、业主认可或批准的合同价款清单，及根据合同规定对规范的补充和修改。
1.1.4. “图纸” 指合同中包括的工程图纸，及由(或代表)业主根据合同以软拷贝或硬拷贝形式签发的对图纸的补充和修改。
1.1.5. “资料表” 指合同中名为各资料表的文件。此类文件可包括工程量表、数据、各类表册等。
1.2 双方和人员
1.2.1 “一方”根据上下文需要，指业主或承包商。
1.2.2 “双方”根据上下文需要，指业主和承包商的合称。
1.2.3 “业主”或“雇主”指合同协议书、合同专用条件中称为业主的当事人，及其合法继承人。
1.2.4 “承包商”指合同协议书、合同专用条件中称为承包商的当事人，及其合法继承人。
1.2.5 “业主人员”指项目管理公司（如有）、以及项目管理公司（如有）和业主的所有其他职员、工人和其他雇员；以及由业主或项目管理公司（如有）通知承包商、分包商作为业主人员的任何其他人员。
1.2.6 “承包商人员”指承包商代表和承包商在现场聘用的所有人员，包括承包商和每个分包商的职员、工人和其他雇员；以及协助承包商实施工程的任何其他人员。
1.2.7 “政府主管部门”指对工程或其任何部分享有职权和管辖权，和/或根据工程所在国的任何法律有权力或有职权实施或执行任何法律或授予任何许可、批准、授权，签发任何许可证或执照或进行任何检查或审批的任何政府、准政府机关或其它机关、机构或分支机构。
1.2.8 “业主代表”指在合同专用条件中列名的并由业主任命的代表业主管理工程的代表，其授权范围应以业主的授权文件为准。
1.2.9 “项目管理公司”指在合同专用条件中列名的并由业主任命的担任项目管理方的单位，或其继任者，或业主根据合同的规定，不时任命并通知给承包商的其他单位。根据业主书面授权，其可以行使部分业主代表的职权。
1.2.10 “工料测量师”指在合同专用条件中列名的负责工程测量的专业单位，或其继任者。
1.2.11 “设计顾问”指合同专用条件中列名的、担任业主设计顾问的建筑师，或业主聘用的其继任建筑师，该建筑师与设计单位一起负责工程的设计工作，以及业主要求的某些合同/施工管理服务。
1.2.12 “设计单位”指具备工程设计能力和资质的一家或多家设计单位，或业主根据适用法律聘用的其继任的设计单位，其在政府主管部门登记备案。其与业主聘请的设计顾问共同负责工程的设计。
1.2.13  “监理单位”指在合同专用条件中列名的第三方施工监理公司或业主根据适用法律聘用的其继任监理公司；其在政府主管部门登记；监理单位负责监督、检查和检验工程用料、设备和工艺的质量。
1.2.14 “总监理工程师”系指合同专用条件具名的人员，其由监理单位委派，代表监理单位全面履行监理职责。
1.2.15 “承包商项目经理”系指专用条件中具名的人员，其代表承包商全面履行合同项下的各项职责。
1.2.16 “指定分包商”指业主根据第12.1.1款、本通用条件附件十一《业主指定或推荐的供应商、分包商及其他承包商—C、业主指定或推荐的分包商”》及合同专用条件中指定、推荐或批准的，具备相关资质和能力的，与承包商之间签署分包合同的，负责实施工程部分专业工程的专业单位，不包括第12.3款提及的承包商自己聘请的分包商。
1.2.17 “其他承包商”指业主根据第12.2.1款、本通用条件附件十一《业主指定或推荐的供应商、分包商及其他承包商—D、业主确定的其他承包商》及合同专用条件合同聘请的承包商，负责实施工程的任何部分、供应任何货物或材料、或为业主履行不属于本合同项下由承包商履行的工程的任何服务。

1.3 日期、期限和竣工
1.3.1 “基准日期”指本合同签署的日期，但合同专用条件另有约定的除外。

1.3.2 “开工日期”指合同协议书、合同专用条件规定的正式开始工程的日期。
1.3.3 “竣工日期”指工程或某单位工程（视情况而定）根据第14.3款确定的最终竣工的日期（以及根据第5.1.4款予以的任何工期延长）。
1.3.4 “工期”指合同协议书、合同专用条件约定的合同工期。
1.3.5 “性能试验”指在合同专用条件中规定的时间内就工程或某单位工程（视情况而定）根据第14.6款进行的性能试验。
1.3.6 “缺陷责任期”（即质量保修金的预留期）指合同专用条件中规定的根据第15.3.1款通知工程或单位工程（视情况而定）存在缺陷的期限（以及根据第15.4款予以的任何延长期限），该期限自业主签发最终竣工验收证书中载明的最终竣工日期之次日开始计算。
1.3.7 “最终竣工验收证书”指承包商完成承包范围内所有工程、工程全部移交给业主、业主获得工程竣工验收备案证明、且双方对质量缺陷维修作出妥善安排后，根据第14.3.3款签发的证书。
1.3.8 “日（天）”指一个公历日。
1.3.9 “工作日”指星期一到星期五，不包括中国的法定节假日，以及工程所地在地政府主管部门公布的正常工作的星期六或星期日。
1.3.10 “年”指365天。
1.3.11 “项目进度表”指合同专用条件附录二时间进度表中提及的，开工日期前，由业主编制的、详细的项目主进度表，其包括业主确定的项目里程碑。
1.3.12 “项目里程碑”指合同专用条件附录二时间进度表中规定的各项工作的完工里程碑。
1.3.13 “工程进度计划表”指合同专用条件附录二时间进度表中提及的，承包商根据第10.1.1款制定的详细工程时间进度表。
1.4 货币和付款
1.4.1 “合同价款”指合同协议书、合同专用条件、签约通知书所述进行工程施工、竣工和修补任何缺陷的价款，包括按照合同所做的调整。
1.4.2 “成本（费用）”指承包商在现场内外发生（或将发生）的所有合理开支，包括管理费用、利润及类似支出。
1.4.3 “变更”指根据第6.3款的规定经指示或批准作为变更的，对工程所做的任何更改，不包括第6.2条规定的微小规模的变更。
1.4.4 “付款申请”指承包商根据第7.1.2条提交的一项付款申请，并应以业主认可的本通用条件附件四《付款申请》之格式提交。
1.4.5 “期中付款证书”指业主根据第7.1.2款签发的付款证书，但不包括最终付款证书。
1.4.6 “最终付款证书”指业主在与承包商之间完成工程竣工结算后，根据承包商的付款申请，扣除各项应扣费用后，根据第7.1.4款签发的应付价款的证书。
1.4.7 “预付款保函”指第7.1.1款规定的担保，并应符合本通用条件附件一《预付款保函（格式）》（或业主认可的其他格式）。
1.4.8 “履约保函”指第31条（履约担保）规定的担保，并应符合本通用条件附件二《履约保函（格式）》（或业主认可的其他格式）。
1.5 工程和货物
1.5.1 “承包商设备”指为实施和完成工程以及修补任何缺陷而所需的所有仪器、机械、车辆和其他物品。但承包商设备不包括业主设备（如果有）、以及拟构成或正构成永久工程一部分的生产设备、材料和任何其他物品。
1.5.2 “货物”指承包商设备、材料、生产设备和临时工程，或视情况指其中任何一种。
1.5.3 “材料”指拟构成或正构成永久工程一部分的各类物品（生产设备除外），包括根据合同要由承包商供应的材料（如有）。
1.5.4 “业主设备”指规范中列明由业主提供的，供承包商在实施工程中使用的仪器、机械和车辆（如有）；但不包括业主尚未接收的生产设备。
1.5.5 “永久工程”指由承包商根据合同规定实施的永久工程。
1.5.6 “生产设备”指拟构或正构成永久工程一部分的仪器、系统、设备、机器和机械。
1.5.7 “临时工程”指为实施和完成工程及修补任何缺陷，在现场所需的所有各类临时性工程。
1.5.8 “工程”指永久工程和临时工程，或视情况指其中之一。
1.5.9 “现场”指将实施永久工程和运送生产设备与材料到达的地点，以及合同中可能指定为现场组成部分的任何其他场所。
1.6 其他
1.6.1 “承包商文件”指由承包商或其咨询顾问提交的计算书、计算机程序和其他软件、图纸、手册、模型和其他技术性文件（无论是在磁盘、磁碟、磁带或其它电子可读介质或任何其它性质的介质内创建和存储的文件）（如有），该文件应符合业主的标准。
1.6.2 “工程所在地”指实施永久工程的现场（或其大部分）所在的城市。
1.6.3 “法律”指所有全国性立法、法律、条例、法令、法规、规则、命令和其他法律，以及最高人民法院就之颁发的任何具有约束力的解释或意见。
1.6.4 “不可抗力”如第22.1款中所定义。
1.6.5 “谨慎行业惯例”指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的建筑承包商的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。
1.6.6 “书面形式”指根据本合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、电子邮件等。
1.6.7 “中国”指中华人民共和国，不包括香港、澳门和台湾（仅为本合同之目的）。
1.7 合同文件的解释

1.7.1 合同文件中的标题、条款的标题、段落、子段落、以及任何其他的子标题仅仅是为了清晰和参考的目的给出，不能被用作解释合同中的条款或者是合同的措词。
1.7.2 
如果合同文件中有些条款已经或者将要完全或者部分无效，则这些规定不应该影响合同中其他条款的有效性。业主以及承包商应该用与此无效的条款所述的商业目的最接近的法律上有效的条款来代替该无效的条款。
1.7.3 
合同文件中的部分条款按照其实质意义在合同的有效期之外仍然对双方具有约束力、尤其是那些在本合同结束之后仍然成立的条款，对双方来说仍然是有效的和可实施的条款。
1.7.4 本合同应以中文制成。
第2条 目标
2.1 承包商的工作

承包商应根据本合同的规定、以及根据第六条（工程范围的变更）作出的任何工程范围变更，向业主提供工程、所有的材料和必要的活动，包括但不限于：工程的深化设计、采购、建筑和建造，施工总承包质量、工期及安全的管理，所有测试和接收程序，提供所有必要的竣工资料，对工程缺陷进行修复和弥补，以及代表或协助业主办理与工程有关的各项报建、报批、报审、许可、竣工、备案等手续，以及其他各项政府协调工作，包含各指定分包（如有）的竣工资料归档、备案等。
除合同协议书、合同专用条件及本合同通用条件另有明确约定外，其具体要求详见《业主要求和报价澄清文件》中列明的承包商工作范围。
2.2 施工图纸
2.2.1 工程应根据本合同约定的工程范围和由业主提供的图纸、规范、标准、资料表来建设。在签订本合同前，承包商已经检查了工程范围、图纸、规范、标准、资料表的准确性和完整性。承包商确认，工程将按照本合同完成，且不得因以下事项中的任何一项或多项为由向业主提出索赔或权利主张： 
(a) 承包商没有足够的时间详细复核规范、标准、资料表，
(b) 承包商任何报价失误、缺项、漏项、错项或疏忽， 
(c) 业主在承包商报价时已提供给承包商的图纸、规范、标准、资料表和开工前业主向承包商提供的正式施工图纸有任何差异、变更或调整，

(d) 施工图中各节点详图不明、与国家施工标准图集有矛盾之处或节点图缺失的情况，或

(e) 设计技术交底澄清回复的问题清单或补充图纸。
2.2.2 作为承包商自己的责任，承包商应该在本合同签署后，为实施本工程，复核由业主提供给承包商的所有图纸、规范、标准、资料表及其他文件或资料的准确性和完整性，并应采纳它们作为承包商的文件、技术规范和技术说明。任何在正式施工图纸上没有列出但在规范、标准、资料表及其他文件或资料中明确的必须由承包商实施的工作，或在规范、标准、资料表及其他文件或资料没有明确但正式施工图纸上明确显示的工作内容，均应由承包商负责，承包商不得因此要求调整合同价款。
2.3 承包商的设计
2.3.1 无论业主是否要求，承包商有义务根据工程的需要进行深化设计，并对其设计负责。相关的设计费用，已包括在合同价款之内。

2.3.2 承包商应根据发包的整套施工图，提供合理、完整的空间管理综合图纸，包含土建、排风、电气、空调水及通风相应专业等
2.3.3 除非业主另有要求，承包商应在工程开工前或业主要求的其他合理时间内将其完成的深化设计交业主、项目管理公司（如有）、设计单位或设计顾问（如有）审查。业主、项目管理公司（如有）、设计单位或设计顾问（如有）有权要求承包商修改、调整和完善其深化设计中可能影响工程质量、安全、进度及现场管理的安排，或直接向其提出适当的建议。但是，业主、项目管理公司（如有）、设计单位或设计顾问（如有）的类似审查和/或建议，在任何情况下均不应减轻或免除承包商的合同义务，承包商也无权籍此要求调整或变更合同价款。
2.3.4 除非业主同意，承包商的深化设计不得变更业主提供的施工图纸，也不得降低或改变工程建造标准或业主对工程的使用功能要求。

2.3.5 若承包商根据业主要求对图纸进行了优化设计，该优化后的设计方案能够满足相关规范和业主要求，且经设计单位书面确认同意的情况下（涉及结构重大变更的，需要得到第三方审图公司的书面确认），承包商可以获得优化设计所节省的、经业主确认的费用金额的50%。双方应对此按第6.3款约定的程序进行工程变更。
第3条 承包商和业主的义务
3.1 承包商的义务

3.1.1 
承包商应严格根据合同之规定，设计、执行和完成工程及遵守和履行其在合同项下的其他义务，直到业主满意为止。在众多事项中，承包商应当尤其承担下述义务：
(a) 严格遵从业主和/或业主代表在执行工程的过程中根据本合同发出的指令，获得对质量、进度、成本和安全的最佳控制，并对工程的质量、进度、成本、安全、质量保修等承担责任。
(b) 无条件接受业主提供的场地，并根据踏勘场地的结果自行制定相应的必要措施。承包商理解并接受业主将不提供生活区临时设施场地，承包商将自担费用解决此类问题，并不得影响工程进展。
(c) 提供合格的且切合目的的人员执行工程。
(d) 若业主要求，向业主及时增加合格的且切合目的的必要人员。
(e) 根据合同文件的约定和业主的要求，及时向业主或业主代表提交月度工程进度计划及相应进度统计报表。
(f) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工现场的安全保卫。在业主签发最终竣工验收证书或业主正式接收工程之前，自费负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏由承包商负责。如业主要求承包商对重要的工程部位采取特殊的保护措施，承包商应严格遵照执行。
(g) 严格根据和遵循法律的强制性规定、本合同及谨慎行业惯例的要求执行工程，并接受业主和/或业主代表对工程进度、质量、成本和安全的管理。若由于承包商的原因引起政府主管部门罚款或停工整改或第三方的索赔，其相应发生的费用与损失应由承包商承担或赔偿。
(h) 为执行承包商的工程，承包商在履行其在本合同项下的义务时应当遵守、并应当取得所有必需的许可、同意和批准。承包商应当在与工程相关的范围内就业主根据中国法律应当获得的许可、批准和同意等事项向业主提出建议。
(i) 在工程施工过程中，承包商应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相关的费用。
(j) 承包商应按业主和/或业主代表的指示，做好施工现场地下管线和邻近建筑物（包括文物保护建筑）、有古树名木的保护工作。
(k) 施工期间，承包商应严格按工程所在地政府主管部门规定进行现场管理，保证施工场地清洁并符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到业主要求。
(l) 承包商应参加由业主和/或业主代表主持召开的建设相关方参加的定期工作协调会议。
(m) 承包商应自担费用进行并报告执行工程所必需的所有材料和设备的测试、检测及验收，并协助业主和/或业主代表进行项目的初步验收和最终接收。
(n) 承包商应在工程缺陷责任期、质量保修期内及时并自担费用地弥补、修复工程缺陷，并承担合同约定及法律规定的质量保修义务。
(o) 承包商需要按项目进度，及时完成施工资料的收集、编写、签字与盖章、分类管理等工作。承包商应负责整个项目竣工资料的编制，包括项目的影像资料，以使全部的竣工资料满足规范、监理单位以及当地政府档案管理部门的要求，顺利完成项目资料的竣工备案。
(p) 为确保工程建设顺利实施，承包商应该获得承包商实施工程所需的所有许可、批准、授权，并且支付相应的任何费用。
(q) 承包商及其任何分包商及供应商应遵守以下所有各项法律和法规及制度，包括但不限于：
i 中国的法律和法规；
ii 工程所在地政府主管部门颁布的地方法规、规范性文件；
iii 对工程适用的中国标准和规范，或在无相应中国标准和规范时，适用最为相关的国际标准；
iv 本通用条件附件十三《金佰利供应商社会合规标准》；及
v 合同专用条件中提及的，承包商需要遵守的其他制度。
(r) 承包商应当就其对本合同项下任何义务的违反负责，并使业主不受损害。
3.1.2 无损于合同任何其他条款的规定，承包商应：
(a) 利用在履行与工程具有类似性质、复杂性和范围的工程中具有经验的高度合格的承包商应该具备的最好的技能和注意履行其义务；
(b) 在促进业主的利益过程中尽其最大努力和最佳判断，并与业主进行合作；
(c) 始终使用高效的业务管理和监督以及充分供应工人、承包商的设备和材料；和
(d) 使用与业主的最大利益一致的最好和最健全的方法和最快捷和经济的方式履行工程。
3.1.3 除非在合同中另有明文规定，承包商应负担其为履行一切义务和行使被赋予的职责所产生的一切费用和支出。
3.2 业主的义务

3.2.1 业主应当：
(a) 提供所有对于工程的实施是必要的、但一般公众不可获得的信息，尤其是有关工程建设的特殊材料、规定和标准的信息；
(b) 按本合同的约定支付工程价款；
(c) 让承包商为履行本合同义务之目的而非排他性的占有现场或部分现场，为工程的建设供应电、水的接入点；
(d) 向承包商提供施工场地的工程地质和地下管线资料（如需）；
(e) 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交承包商，进行现场交验（如需）； 

(f) 组织承包商和设计单位进行图纸会审和设计交底；

(g) 如果必要时，协调与本项目相关方之间的关系，尽可能为本项目施工提供便利。
3.2.2 除非合同文件另有规定，业主除就上述第3.2.1款义务承担费用外，承包商应负责完成其他确保工程正常建设的各项工作，并承担相应的费用。
第4条 报酬
4.1 合同价款
4.1.1 
就执行本合同下的工作及全部的责任, 业主应该按合同协议书的约定支付给承包商相应的合同价款。
4.1.2 
合同协议书约定的除暂定价、暂估价（若有）之外的价款，除非合同文件另有约定，承包商无权要求调整该部分合同价款。
4.1.3 合同协议书约定的合同价款（暂定价、暂估价（若有）除外），和组成该合同价款的综合单价、综合费率、优惠下浮率等，应被理解为：
(a) 其是承包商在签署本合同时，根据业主提供的现场条件、施工图纸（包括可能存在的图纸差异）以及其他与工程建设有关的资料以及承包商多年类似项目管理经验，在对各方面风险充分考虑的情况下提出的已包含依据业主提供的图纸或资料能够合理推导出的完全按业主的要求完成所有工程的深化设计、施工设备、劳务、管理、材料、损耗、辅材、制作加工、包装、运输、装卸、采购保管、试验及检测、土建、安装、机械费、验收、样品采购和制作、编制技术资料和竣工资料（含竣工图）、半成品及成品保护、维护、水电费用、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及按合同协议书及合同条款完成项目建设（包括总承包管理）的所有风险、责任等各项应有费用的价格；
(b) 其已包括承包商根据合同约定完成业主提供图纸范围内所有工程的施工的费用，包括现场所有分包工程（包括业主推荐或指定分包工程、业主直接发包工程、业主供应的材料设备）的施工管理、协调和配合的费用，包括本项目所有工程的措施费用，包括本项目所有工程根据工程所在地有关规定应向政府主管部门缴付的各项费用（包括外来务工人员的劳动保险费用、综合保险费用等），包括对本项目现场进行照管的所有费用和支出，还包括现有图纸与正式图纸之间可能存在任何差异或调整造成的费用，以及报价比选文件、业主要求中提及的应由承包商承担的其他各项费用等；及

(c) 承包商为实施工程而应采取的各项措施应计取的措施费用，已包括在合同协议书约定的合同价款之中，不另行计算。这些措施费用包括但不限于：工程实施过程中所需发生的安全文明施工费、夜间施工增加费或赶工措施费、冬雨季施工费、季节性施工增加费、二次搬运、大型机械的进出场及安拆、地上地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、施工排水、邻近建筑物构筑物的施工方监测和保护、施工影响范围内的管线的施工方监测和保护、施工范围原有建筑垃圾和地下障碍物的清运、施工便道便桥、堆料场地费、协助办理施工相关的证照、样板工程施工及措施费用、现有管线监护、保护、协调及新建管线施工协调以及竣工移交、保洁、养护、协调等工作费用、施工方人员及机械保险和第三方责任险、交通围栏、维护及监理施工材料及施工临水临电接驳、竣工资料及竣工验收配合、备案工作、代办建设单位费用、配合业主项目开业的各项费用等。
4.1.4 除非合同另有约定，合同协议书约定的合同价款（暂定价、暂估价（若有）除外），和组成该合同价款的综合单价、综合费率、优惠下浮率是固定的，其不因通货膨胀、政府颁布新的政策法规、成本及费用的变化或者其他任何情况而进行调整。合同履行中，承包商不得以任何理由要求调整合同价款及工程量清单中的综合单价。承包商在工程量清单中未投报综合单价的项目，应视为其相关的价款已包括在其他项目的综合单价之中；如业主报价要求中明确要求承包商报价之项目，承包商未投报价的，应视为承包商在其他项目报价中已综合考虑相关因素，或视为对业主的优惠而不再另行计价。
只有在按照第六条（工程范围变更）的规定，且符合相关程序规定的情况下，合同价款才能调整。但是，无论在任何情况下，除非业主已书面就调整的合同价款作出特别说明，否则，不能视同业主已接受或同意调整合同价款。

4.2    合同价款调整的特殊安排
本条不适用

4.3    税款和保险费用
合同协议书中约定的合同价款，应包括承包商履行该工程所支付的一切税款、关税及费用，包括但不限于营业税和增值税等。
合同协议书中约定的合同价款，还应包括承包商履行该工程而应向政府主管部门缴纳的各项费用，承包商及承包商的雇员应向有关部门缴纳的各项保险费用，以及承包商根据合同约定应购置的保险费用。

4.4    承包商对工程量清单及合同价款的特别声明
承包商理解并认可，合同签署时，工程量清单数量为承包商根据合同图纸自行计算并考虑一定风险后所提出的闭口包干数量。承包商已明确知悉，工程量清单的数量风险包括且不限于：报价比选文件中的图纸与最终实际施工图之间的变化；细部节点深化；图纸内容未明确显示但从技术、安全或金佰利以往项目体现所必须具备；从本项目相关方处获得的施工界面在施工规范质量标准允许范围内的误差；任何可能在接获界面清点时被忽视的应由本项目相关方弥补的缺陷或结构缺失弥补的风险（一旦未及时反映在多方确认的移交界面书面交收记录中，即由承包商无条件承担）。
进一步地，承包商作为有经验的承包商，在填报该综合单价时，已充分了解并知晓与本工程报价有关的一切明示或暗示资料及条件，并充分考虑和在本工程发包条件下应承担的各种报价风险因素（无论其是否已在合同文件中列出）。
承包商明确知晓并认可，有关本项目相关方移交界面的缺陷判定，是基于正常的施工规范允许偏差，即便存在少数的超出规范允许点，只要在规范允许不合格点出现的百分比范围内，仍应被视作为合格。除非承包商能清晰、唯一的依据施工规范准确证明其不合格，否则均应在承包商所报出的合同价款清单内综合考虑。承包商同时知晓及认可，在合同价款清单中所述的找平层、粘接层、垫层之厚度是满足施工及设计规范前提下的平均厚度，即使部分点位出现超厚情况，只要施工的整体平均厚度未超出合同价款清单之约定，业主或本项目相关方无需支付额外的找补费用。
第5条 工程进度
5.1 准时竣工
5.1.1 除非业主另有要求，承包商应在合同协议书、合同专用条件规定的时间或业主另行书面通知的时间立即开始施工。承包商应该勤奋工作，除非本合同另有约定，整个施工过程不能间断，且承包商应确保在合同协议书、专用合同条件约定的竣工日期前完成工程。工程进度计划表应被视为已经充分考虑了项目当地高低温、雾霾、冰雹、大风和雨雪天等天气环境因素，承包商不得以任何天气原因作为工期延误的理由，不得因此向业主提出工期索赔或费用索赔。
5.1.2 如承包商负责的工程进度较合同约定的进度计划延误的，业主或业主代表有权要求承包商采取下述一项或多项赶工措施：
(a) 实施先前已有连续作业规划的同期作业；
(b) 调拨补充人员；
(c) 实施补充或延长工作轮班；
(d) 变更计划的分包方案；
(e) 为临时工程、使用承包商的设备提供补充或替代方案；和/或
(f) 其他业主或业主代表认为必要的赶工措施。
承包商应按业主或业主代表要求积极自费落实上述赶工措施，且无权要求调整合同价款或主张索赔费用。如承包商未能按要求赶工的，业主有权另行聘请第三方协助承包商赶工或代承包商完成相关工程的施工，因此实际发生的所有费用和支出，全部由承包商承担或赔偿。
5.1.3 在合同约定的工期内，根据业主或业主代表批准的施工进度计划及工程现场的实际情况，如发生下列情况，确给工程进度计划关键线路之工期造成影响的，经业主书面确认，工期可予以顺延：
(a) 业主提出的工程量增减或设计变更（除第6.2款规定的微小变更外）；或
(b) 出现其他合同明确约定可以顺延工期的事项，且对总工期造成实质性影响的。
5.1.4 如发生上述第5.1.3款之情形，承包商应在5天内就延误的内容和因此发生的经济支出向业主代表提出专题报告，并向业主代表提供相关资料。
业主代表在收到报告后，应根据该等事项按经批准的施工方案可能对总工期造成的影响在业主代表收到承包商报告后的5天内进行评价并将评价结果递交业主，业主在收到业主代表的评价结果后5天内予以书面确认，并由业主代表向承包商进行书面答复。
如业主代表认为承包商应进一步提供相应的计划或资料时，承包商必须进一步提供。如承包商可能引用的上述原因是持续发生的事件，承包商应在该类事件发生后5天内及时向业主报告和陈述理由，并应在每个月底将该类情况总结报告业主代表，并随时按业主代表的要求报送有关资料。
若承包商未能按上述要求及时提交专题报告及相关资料的，业主有权拒绝承包商任何延长工期的申请。
5.1.5 非上述第5.1.3款之原因和经过上述第5.1.4款之程序，若工程不能在合同协议书、合同专用条件约定的竣工日期前竣工的，承包商应按第5.4款的约定承担违约责任。
5.1.6 除非工期延误的原因完全属于业主的责任，且承包商的工期索赔完全符合本条约定，业主批准或认可的工期顺延将不会附带任何额外费用，其应被视为对承包商在本应授予的时间延长的任何有关问题或事项方面已经蒙受或可能蒙受的任何损失、费用、支出、损害或伤害的完全和最终补偿和清偿，且承包商无权要求因此种任何问题或事项产生或与之有关的任何其他救济，且承包商放弃主张此种任何救济的一切和任何权利。
5.2 期限
双方认可，合同专用条件附录二《时间进度表》第一条中规定的各项项目里程碑目标必须按期完成。
5.3 受延期违约金制约的期限
承包商充分理解并注意到，合同专用条件附录二《时间进度表》第二条已规定受延期违约制约的期限对工程总进度尤为重要，如该等期限被延误，将给业主及工程造成不可避免的重大影响，其将按第5.4款约定支付延期违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。
5.4 延期违约金
如承包商未能按照上述第5.3款规定的各阶段工程完工的期限完成各阶段工程，每延迟一天按合同专用条件规定的标准支付延期违约金。
承包商在延误一项里程碑目标或多项里程碑目标后，如承包商采取赶工措施确保了项目最后一个里程碑目标的，在未给业主造成其他不利后果的前提下，业主可将此前已扣除的承包商各阶段之延期违约金无息退还承包商。
延期违约金的支付不能免除承包商根据本合同应该履行的义务，也不能免除其根据本合同要求开展工作和完成工程的职责。
第6条 工程范围变更
6.1 变更总体要求
双方应尽力减少合同中规定的工程范围的变更、修改、补充或者删除。但是，如果业主认为这种变更是必要或值得的，业主可提出相应的变更。
承包商对工程所作的变更，必须按照下面的程序由业主认可。如没有根据下面的程序由业主认可，承包商不得实施任何变更，亦不能将其作为合同价款和竣工日期调整的理由。
6.2 工程范围的微小变更
本条不适用
6.3 工程范围变更 

工程施工过程中，所有工程范围的变更受下列规定的约束：业主随时有权通过书面通知承包商的方式建议工程范围的变更。
6.3.1 不管由项目哪一方提出变更，必须首先经业主方代表进行确认，业主方代表审核通过后将通过邮件告知承包商。承包商在收到变更指令后必须按照本合同通用条款第6.3.6款所规定，立即执行该变更指令的相关施工工作，并须在3日内自担费用提交一份对应该变更的报价（该等报价应严格按合同确定的计价原则作出）给业主方代表，但施工过程中所有的变更报价将在本项目竣工结算时被一并审核确认。
6.3.2 为确保工程质量和经济效益，承包商有义务根据其管理经验，针对设计图纸中的缺陷提出修改或变更。对于该类修改或变更，承包商应以书面形式通知业主。业主可以在特定的工程范围内根据第6.3款中规定的相应程序作出一个与此相应的工程项目变更提议。但是，如该类缺陷是业主邀请报价时提交给承包商的文件中已经存在的，承包商不得要求业主调整合同价款和竣工日期。
6.3.3 不管哪一方提议进行工程范围变更，承包商应当说明该等变更将要产生的影响，特别是在合同价款和竣工日期等方面将要产生的影响。
6.3.4 除非业主另有要求，承包商在其提议的变更价款中，应仅应根据合同确定的下述变更原则：
(a) 工程量清单中已有综合单价的项目，按工程量清单中的综合单价计算变更价款；
(b) 工程量清单中没有综合单价、但有类似综合单价的项目，按工程量清单中类似的综合单价计算变更价款；
(c) 工程量清单中既没有综合单价、又没有类似综合单价的项目，则由业主代表参照同期市场同类工程项目的标准，并按合同约定的计价原则，核定变更价款；或
(d) 若承包商在工程量清单报价的基础上有任何优惠、下浮或其他让利条件，相关条款同样适用于变更价款的计算。

(e) 施工期间，所有与材料相关的变更申请必须遵循以下两个准则：提高产品规格以及用户体验，但不延误工期及导致额外费用；如选用同等规格标准，须确保工期不受到影响，并能够为业主节约费用。
如果业主认为承包商的提议的变更价款合同确定的上述变更原则，或业主认为工程量清单中的某一综合单价对特定的变更并不适用时，则业主有权要求承包商提供一份修正的变更价款。承包商应在此后的5个工作日内提供一份修正的变更价款。
6.3.5 如果：
(a) 承包商不能在3日内就业主期望的某个工程变更作出相应的工程成本费用估计和/或工程进度计划调整报告；或
(b) 业主没有在5日内批复承包商提出的某个工程变更；或
(c) 业主在5日内拒绝了承包商提出的某个工程变更；或
(d) 双方不能就该等变更的影响达成一致意见。
此时，无论该等工程变更的提议由哪一方提出，业主有权最终决定是否实施该等变更。
如果业主决定实施工程变更，承包商应立即实施该等工程变更而无论双方是否已就该等变更对合同价款和竣工日期的影响达成一致。
有关该类工程变更对合同价款和竣工日期的影响，在工程通过竣工验收后，可根据合同条款第三十条规定解决。
6.3.6 任何情况下，承包商不得拒绝实施业主提出的变更（RFP范围外的变更如涉及成本增加则业主承担）。否则，业主有权要求承包商支付业主另行聘请第三方实施工程变更可能发生的费用（即使该费用可能超过业主根据合同认可的变更价款）。

6.3.7 如果任何影响工程项目施工的法律、法规、准则和/或标准（包括现场标准）等在本合同签订后发生变化，致使必须对工程设计进行修改或变更的，双方应就该类修改或变更可能对合同价款及竣工日期等方面造成的影响进行协商，并按第6.3款约定的程序进行工程变更。
6.3.8 因为承包商在报价时或签署合同时应当预见的风险，或一个有经验的承包商能够合理预见的风险，或承包商没有按照其合同义务进行合理施工而造成的必须进行的工程项目变更，将不得对合同价款和竣工日期等方面进行任何变更。
6.3.9 承包商应该根据第六条（工程范围的变更）中的有关规定每月就已被业主批准的工程变更编制一份单独的清单，并提交给业主和业主代表审查，详细说明此前被业主认可的变更以及当月实际发生的增加及减少费用。
6.3.10 为确保业主或业主代表能够合理评估变更和变更价款，承包商应在项目现场保留一份真实的、详细的费时费工记录，详细载明承包商为实施变更而实际发生的所有费用和支出，并在业主和/或业主代表需要的任何时间内能够及时提交给业主，并接受业主和/或业主代表的随时抽查。如承包商没有提交费时费工记录，或提交的费时费工记录与实际情况不符，业主和/或业主代表有权拒绝承包商的相关变更请求，因此造成的不利后果由承包商自行承担。任何时候该费时费工记录并不是业主和业主代表评估变更的依据（除非业主认为确有必要）。
6.4 工程量清单的变更 

如承包商未被要求提供一个固定金额的报价，且承包商的报价仅根据业主提供的工程量清单提出一份综合单价的报价时，业主根据最终确定的工程图纸调整工程量清单中的工程量时，承包商应根据调整后的工程量清单提供一份调整后的报价，供业主审核，由业主核定调整后的合同价款。
在此情况下，除非业主另有要求，承包商可以不遵守上述第6.3款的规定。
6.5 变更的特别规定 

6.5.1 非经第6.3款之程序、在规定时间内且符合第6条（工程范围的变更）之条件，承包商不得以任何理由向业主提出增加合同价款的要求，亦不得主张任何因修改或变更工作范围而增加费用。
6.5.2 业主发出的所有变更指令，必须按本通用条件附件三所列《变更指令（格式）》填写，若承包商认为业主发出的变更通知不符合该等要求的，应要求业主重新发出符合要求的变更指令。所有不符合格式要求的变更，将不会被考虑变更价款。
6.5.3 承包商提供的所有变更报告，必须按本通用条件附件三所列变更报告的形式填写，所有不符合格式要求的变更报告，业主有权拒绝承包商的变更价款申请。
6.5.4 如果业主或业主代表要求，承包商按本通用条件附件三所列变更结算记录、计日工作结算记录、口头批示或决定的确认等形式，填写并提交变更结算记录、计日工作结算记录、口头批示或决定的确认。若承包商未遵守相关规定，业主有权拒绝承包商的变更价款申请。
6.5.5 双方特别同意，承包商施工组织设计安排（包括施工工艺选择）、承包商的疏忽、风险以及图纸、规范、标准的差异均不属于工程变更。
6.5.6 除上述各款规定外，在与前述规定不冲突、不矛盾的前提下，业主可以另行制订适用于本项目的《变更管理制度》及进一步的管理性规定。承包商应遵守业主对工程变更及变更程序或与变更有关的特别要求，否则业主有权拒绝其提出的任何调整合同价款的请求。
第7条 付款
7.1 付款条件和期限
除非合同专用条件附录三对付款另有安排外，业主应该根据下述条款向承包商分期支付合同价款：
7.1.1 预付款：
下列条件全部满足后，业主向承包商支付合同专用条件规定的金额作为预付款： 
(a) 合同已签署生效；
(b) 承包商已按照第10.1.1款的规定递交被业主接受的详细的工程进度计划表；
(c) 承包商已按照本通用条件附件一《预付款保函（格式）》（或业主认可的其他格式）递交预付款保函（与预付款同比例、同金额）；
(d) 承包商已按照本通用条件附件二《履约保函（格式）》（或业主认可的其他格式）及合同专用条件明确的履约保函金额递交由第31.1款约定的银行出具的履约保函；且

(e) 双方确认，本工程的安全文明施工措施费全部金额已包含在预付款中，承包商已据此提供此费用的收款票据，该安全文明措施费票据须满足当地政府所规定的办理施工许可证的要求。
承包商应确保预付款保函在业主指定的期满日期前一直有效并可被执行。
如果在本合同签署后14天内，如承包商未能按上述要求提供符合业主要求的预付款保函，业主除有权拒绝支付预付款外，业主还有权解除合同。
如果业主要求中明确上述预付款已包括各专业分包工程预付款的，业主有权暂时扣留各专业分包工程之预付款，待业主确定或认可相关分包商且承包商与分包商之间签署分包合同后，向承包商支付相关预付款，承包商在收到预付款后，应根据分包合同约定及时支付给分包商，不得拖延。若业主未扣留各专业分包工程之预付款，分包合同签署后，承包商应根据分包合同约定及时支付给分包商，不得拖延。
7.1.2 进度款

除非专用条件附录三对付款条件另有安排外，业主应按下述程序向承包商确定并支付进度款： 
(a) 承包商应在满足付款条件规定的进度后向业主或业主代表提交工程进度报表，并陪同业主代表、项目管理公司（如有）、工料测量师（若有）、监理单位对实际完成工程形象进度进行检查；
(b) 业主代表在收到工程进度报表后7日内审核工程量、工程质量和进度款，并将该等工程进度报表送呈业主作最终确认；
(c) 业主在收到并确认该等工程进度报表后，签发相应的期中付款证书；
(d) 如业主代表认为承包商提交的工程进度报表有明显的错误，其有权要求承包商重新提交正确的工程进度报表，或通知承包商在7日内重新计量（承包商不参加计量不影响业主或业主代表的重新计量），并按上述程序重新确认工程进度款；
(e) 经业主签发的期中付款证书应作为业主支付工程进度款的依据，承包商在收到该类书面确认文件后，应向业主和项目管理公司（如有）提交付款申请书（按本通用条件附件四之格式）及发票；
(f) 业主应在收到并确认承包商的付款申请书和发票后，在合同专用条件规定的时间内，支付工程进度款。
业主同意支付的上述进度款，仅是对合同价款的预付，并不代表业主已认可或已接收承包商已完工程，亦不会作为合同价款最终结算的依据。承包商申请所有进度款时，必须附带分部分项工程的各方签字单。
7.1.3 竣工验收后的付款
业主支付的上述第7.1.1款、第7.1.2款预付款、进度款总额达到合同专用条件规定的金额时，业主将停止付款。
在工程根据14.3款最终竣工，且业主签发最终竣工验收证书，且最终合同价款根据第7.1.4款结算完毕后，业主按合同专用条件规定的金额向承包商付款。
7.1.4 最终付款

业主的最终付款按下列程序办理：
(a) 本项目根据第14.2款实质竣工后，承包商应在其后的30天内向业主和业主代表递交一份工程决算报告，详细说明根据本合同约定及工程实际建设情况应计算的合同价款（包括各分包商应计算的合同价款及所有变更价款），并附送详细的决算资料，以供审核；
(b) 业主代表在收到承包商递送的决算报告后，应在45天内予以审核。如业主代表认为承包商递送的资料不全，或根据本合同约定决算报告明显不当时，业主代表可要求承包商对决算报告予以修正。承包商应在此后的30天内向业主提交修正后的决算报告；
(c) 如经承包商两次修正决算报告后，业主代表仍无法接受的，业主代表应在此后的45天内提出一份其认为承包商应得的合同价款的书面意见，并将该意见送呈业主审核，并在业主审核确认之后送呈承包商；
(d) 收到业主对工程决算报告的审核意见后，如承包商不能接受业主的审核意见，其有权要求在此后的30天内与业主代表、业主进行洽商，以便对有争议的项目达成共识；
(e) 若各方在业主提交对工程决算报告的审核意见后60天内未对最终合同价款结算达成共识的，则应由业主指定的工料测量师和/或工程造价审价单位对工程最终造价进行审核；工料测量师和/或工程造价审价单位的审核意见应作为终局结论而核定最终合同价款。如工料测量师和/或工程造价审价单位最终核减工程量超过5%以上的，则审价费用由承包商承担，并由业主直接从应付承包商的工程款中扣除；如未超过５％，则承包商不承担审价费用。
(f) 若业主或承包商对工料测量师和/或工程造价审价单位的审核意见有异议的，将根据第三十条（争议解决）来处理；
(g) 工程根据第14.3款最终竣工后，本工程的最终合同价款经业主和承包商确定并同意签署最终结算文件后，承包商应递交100%的付款申请书和发票，但要扣除合同专用条件规定的工程保留款。业主并有权根据本合同约定扣除应由承包商承担的费用和应支付的违约金。

承包商应按照“有理有据、实事求是”的诚信原则编制工程决算报告。如业主在审核过程中发现承包商有虚报冒领、高估冒算现象存在，且承包商在工程决算报告中提交的合同价款结算金额相比实际结算的最终合同价款超出10%以上，对超过该10%的部分，在审核后实际结算的合同价款金额的基础上将对承包商课以超过10%部分的双倍数额的罚款，业主有权从最终结算合同价款中扣除该罚款。
7.1.5 工程保留款的返还
除非专用条件附录三对付款条件另有安排外，合同专用条件规定的工程保留款，将按以下方式向承包商返还：
(a) 在最终竣工验收证书签发后的两年期限届满且业主和承包商对两年保修期内的保修费用结算后30天内按多退少补的原则结算支付工程保留款总额100%的款项，不计算利息。
在上述期限内，如发现工程有任何质量缺陷（包括分包商工程的质量缺陷），且若承包商未履行相应的保修义务，因此而发生的所有费用，业主有权从工程保留款中扣除。
上述期限届满时，如有承包商应负责的质量缺陷未完成修复，业主有权暂缓支付工程保留款，除非承包商向业主提交一份业主满意的工程质量缺陷修复担保文件（如银行保函）。

7.1.6 如业主因完全归因于业主的原因逾期支付合同价款的，应对逾期未支付的款项金额，自逾期之日起，按照中国人民银行发布的同期同类存款基准利率支付违约金。
7.2 付款的条件
除非合同另有要求，业主向承包商支付的每期付款均应满足以下全部条件：
(a) 所有的付款应该根据合同规定在中国国内以人民币（RMB）的形式通过银行账户支付到承包商名下的经其书面指定的银行境内账户；
(b) 每次付款前，承包商都应当向业主提供正式发票；
(c) 每次付款前，承包商均应当确保其根据第31.1款提交的履约保函完全有效，并且其根据第18.1款和第18.2款购买的保险完全有效；
(d) 业主应该在确认承包商的付款请求、签发付款证明且收到发票后的30日内向承包商支付应付款项，除非本合同另有规定；
(e) 业主对承包商的任何付款并不表明业主对工程项目的全部或者部分接受；且
(f) 承包商已按业主内部付款流程中的相关规定办理了其他各项手续（业主未事先告知承包商其内部付款流程的除外）。
7.3 抵扣
承包商同意赔偿业主或者使业主免于遭受因任何由承包商负责的供应商、分包商或者其他第三方原因造成业主的任何损失和成本增加（包括实际支付的律师费用及其他法律费用）。
承包商同意，业主可以在通知承包商后直接从应付承包商的款项中扣除根据合同约定应由承包商向业主承担的所有损害、支出、负担、费用、债务或金额，而无需事先就每一项抵扣征得承包商的认可。
违约金、赔偿金的扣除并不能解除承包方应完成工程及合同约定的其他义务的责任。
7.4 专款专用
7.4.1 承包商在本合同项下收取的任何款项，均应专款专用，用于本项目的工程施工。否则业主有权拒付后续的任何款项。
7.4.2 承包商不应以任何形式拖欠分包商、供应商的付款。对自身、其分包商和其供应商的工作人员，承包商应当负责满足他们在本工程中的服务所必要的要求（包括提供工作许可证、食宿交通方便等），并应及时向其支付相应的薪酬，并保证不会向业主追索。一旦发生此类索赔事件，如承包商未能在此后的24小时内妥善解决相关问题，业主可不经承包商同意，且无义务审核该类要求的合理性，直接向该等人员进行支付。在此情况下，业主的该类支付应被视为对承包商的付款，并可直接从承包商的下一期付款中扣除，同时，业主有权要求承包商支付与相应款项等额的违约金。
第8条 项目组织
8.1 承包商的组织机构
8.1.1 合同专用条件中提及的承包商代表（项目经理），其应始终拥有在涉及合同代表承包商行事和约束承包商的一切权限。为方便其管理工程，在得到业主批准或认可的前提下，承包商代表可以任命一名或多名代表，代表其履行部分职权。
8.1.2 承包商报价时确定或经业主确认的项目主要管理人员必须及时到位。如相关人员不能及时到位履行相关职责，业主有权要求承包商按人民币10,000.00元每人/每次的标准支付违约金。
8.1.3 承包商的项目经理没有业主的书面同意，不得进行更换，否则，承包商应就每一次未经业主同意的更换向业主支付人民币50,000.00元的违约金。无论业主是否同意，项目经理的更换必须不会对工程的进度引起任何的拖延。
8.1.4 承包商应当任命一个承包商代表并且书面告知业主，该等人士应当在工地上在任何时候都能找到，且业主能够在任何需要的时候向他或他们咨询，他或他们发布的指令、要求和决定对承包商具有约束力。如果业主认为上述承包商代表不能胜任，难以作为承包商的代表，则可要求承包商自担费用更换该等代表。承包商代表如果未能按照相关国家或当地法律法规或本合同约定进行项目履约，视作承包商违反本合同约定，业主有权根据相关规定进行索赔，要求承包商相应承担违约责任和/或终止本合同。
8.1.5 业主应当有权利反对承包商在工作过程中替换或继续聘用某个高级员工。为此目的，承包商应当及时通知业主关于任何此类员工的替代计划。
8.1.6 业主有权要求承包商替换其认为不称职或不适宜工程管理的承包商员工。该替换应在业主通知发出后3日内得到执行，相关被替换的人员应在此后的3日内离开现场。同时，承包商同意此类替换不能给业主增加额外的费用，亦不会减轻承包商的任何义务。
8.2 业主的组织机构
8.2.1 业主代表的一般规定
(a) 
业主有权任命一个或者多个有关人员以代表业主。承包商能够随时在需要的时候，向他或他们进行有关方面的咨询。
(b) 除合同专用条件中提及的项目管理公司(如有)、工程师、工料测量师、监理单位、设计单位外，业主还可以书面的方式通知承包商，其任命的其他顾问。
(c) 业主任命的业主代表，应以书面形式（如授权委托书或业主与相关咨询服务单位签署的合同）明确其授权的职权范围。除非业主明确授权，业主代表在任何时间均不得代表业主对合同价款的增加或竣工日期的延长作出决定，亦不会为承包商证明此类事项。否则，该等决定或证明对业主无约束力。
(d) 业主代表无权修改本合同。业主代表无权解除承包商在本合同下的任何职责、义务和责任。业主代表的任何提议、检查、审核、测试、同意、批准或类似行为（包括不表示反对）均不能解除承包商的任何责任。
(e) 业主代表应将其根据本合同的规定发送或收到的所有通知抄送业主。
8.2.2 项目管理公司（如有）
(a) 除非合同另有规定，项目管理公司（如有）根据业主与其签署的《项目管理咨询服务合同》及授权委托书的约定，代表业主对工程进行全面管理，在合同中行使工程师的职权。
(b) 项目管理公司（如有）无权修改合同。
(c) 项目管理公司（如有）可以行使在合同中规定的或必然隐含的应属于业主代表的权力，但其在向承包商发布命令前或在采取下列行动之前，应取得业主的书面同意或认可：确定合同价款和付款金额、批准分包、发出变更指令、批准变更价款、批准竣工日期延长、发出最终竣工验收证明文件、合同文件或业主书面通知的其他需业主事先批准的行动。
(d) 承包商应受项目管理公司（如有）作出的任何书面、同意或批准的约束。
(e) 项目管理公司（如有）仅仅作为有关本合同履行的业主代表，其无权解除承包商根据合同规定的任何任务、义务或职责，且不对承包商就本合同履行可能产生的任何索赔或义务承担责任。
(f) 项目管理公司（如有）应尽合理努力及时并按照工程进度表作出决定并采取行动，以避免导致承包商工作和有关工程的行为的延误。
(g) 合同专用条件中提及的项目管理公司（如有）任命的现场代表或业主同意更换的现场代表，代表项目管理公司（如有）全面履行其各项职权。
8.2.3 监理单位（如有）
(a) 除非合同另有规定，监理单位根据业主与其签署的《委托监理合同》及授权委托书的约定，对工程实行质量监理，并协助项目管理公司（如有）管理项目现场。监理单位及其总监理工程师不应被视为业主代表。
(b) 无论合同是否有相反约定，监理单位行使下述职权必须事先获得业主书面批准：签发停工令、签发涉及合同价款变更、确认以及暂停施工或工期顺延的事宜等方面的证明文件以及其他可能对承包商义务造成重大影响的决定、决议等。
(c) 即使业主对监理单位或总监理工程师上述某一未经事先批准行为的默许或追认，仅应被理解为业主对该单一事项的特别处理，任何情况下，不能因此推定施工监理单位或总监理工程师已获得类似事项的授权。
(d) 承包商应充分注意和了解业主对监理单位的授权管理范围，监理单位或总监理工程师超越上述职责和权力范围作出的任何决定、决议、指令、证明，除非得到业主的书面批准，其相关决定、决议、指令、证明无效。
(e) 项目管理公司（如有）与监理单位所发出的指令有抵触时，项目管理公司（如有）的指令效力应高于监理单位所发的指令效力。
8.2.4 业主其他咨询顾问的职权及授权范围，以业主另行书面通知为准。
第9条 现场条件
9.1 现场检查
承包商应被视为在合同签署之前已经：
(a) 检查施工现场及其周围地区，并且已审查由业主或业主代表在上述日期之前向承包商提供的一切信息；
(b) 为本人获得与实施工程及其在合同、法律或其他项下或因它们引起的其他义务有关的所有其他必要的信息；
(c) 令其自身满足且获得、彻底审查、核实和解释关于以下方面的所有必要文件：
(i)
施工现场的形式、性质和一般条件，包括施工现场的地面、地下土壤和地下岩层及地上、地下或其他地方的所有自然和人工的结构、公用设施、服务和障碍物和其他物品的形式和性质及条件，以及影响施工现场及周围地区的所有地质、地质环境、岩土和水文，以及其他条件；
(ii)
将从施工现场挖掘出来的自然的或其他材料的形态和性质；
(iii)
与施工现场通信或出入和通过施工现场的手段；
(iv)
影响施工现场的气候和环境条件（包括可能影响施工的恶劣天气）；
(v)
在施工现场以内及邻近地区导致财产损失的风险及对这些财产的占有人的伤害风险；
(vi)
除业主以外也有权随时出入或使用施工现场之人的干扰可能性；
(vii)
与其他承包商和作为项目组成部分及与项目有关的其他工程的边界；
(viii)
工程的执行所需材料的性质和范围；
(ix)
业主要求中所包含的以及与组成合同的其他文件中所说明的工程范围一致的事项说明和数量；
(x)
业主要求、图纸、技术规范和构成合同的其他文件之内或之间的细节或解释的任何错误、不一致、偏差、不确定性、疏漏、不充分性，或对它们构成影响的任何其他缺陷；和
(xi)
不限于影响其在合同、法律或其他项下或由其引起的义务的一切其他事项，以及可能影响到或影响合同价款或其设计、执行、完成和以其他方式履行和提供工程的义务或其在合同、法律或其他项下或由此引起的其他义务的一切风险、困难、或有费用和其他事项和情况，包括设计、执行、完成和以其他方式履行和提供工程的义务或其在合同、法律或其他项下或由此引起的其他义务所需的费用和支出及时间。
(d) 除在合同中另外明文规定外，合同价款应涵盖承包商在合同、法律或其他项下或由之引起的一切义务。
承包商应当将其所知的上述情况通知所有的供应商、分包商，并且应避免业主受到由此造成的实际的或潜在的赔偿。
9.2 工地上不可预料的事件
由于在工地上或与工程有关的不可预料事件发生，保护或者补救工作是避免工程受到损害的必不可少的工作，承包商应自费立即进行这些工作。
如果承包商不愿意或没有能力来进行保护或补救工作，业主可以自己或聘请其它方执行这项工作，由此发生的费用将从承包商的付款中扣除。
9.3 承包商报价的充分性
9.3.1 承包商不得以下述理由而对任何救济享有权利：
(a) 关于第9.1款、第9.2款中所述事项的任何误会或误解；
(b) 由无论是否受雇于业主的任何人向承包商提供的不正确或不充分的信息；或
(c) 承包商未能获得正确和充分的信息；
且承包商放弃主张上述任何救济的一切和任何权利，且承包商不应被解除由于上述任何理由或在依照合同规定的情况下，由于承包商没有预测到或不能预测到可能实际影响或已经影响其义务的任何事项的理由而在合同、法律或其他项下的或由之引起的任何义务或责任。
9.3.2 承包商声明并保证，他能够根据合同之规定设计、执行和完成工程。
9.3.3 上述文件包括在报价期间提供的文件和与施工现场的条件和组成施工现场的材料相关的文件以及工程量清单等及其包含的相关信息，且业主不提供且应被视为不提供关于任何既存文件或其中所载明的信息的正确性、准确性、一致性、完整性或其他质量的任何陈述、保证或其他保证。承包商保证其已经独立进行关于合同主题的一切必要的调查，并且确认在签订合同过程中，他未曾依赖于任何既存文件或其中所载明的信息，并且将其中的不正确、不准确、不一致、不完整或其他不足当作其自己在合同项下的风险， 并且放弃提出相反权利主张的一切及任何权利。
9.4 公平性确认
9.4.1 承包商确认并认可：
(a) 他是在已经充分考虑了由此带来的风险和义务，并为接受上述风险和义务已经在合同价款中的费用和价格中作出充分预留之后才订立合同的；
(b) 他对此种风险和义务的同意并未受到来自于业主的任何强迫和压力；
(c) 他对此种风险和义务的接受是业主愿意和有能力以合同约定定价订立合同的前提条件；和
(d) 考虑到本交易的所有具体情况，合同的条款是公平合理的，并且承包商不应于事后以任何理由谋求挑战合同或者合同的任何规定的合法有效性，承包商对以上放弃任何权利。
9.4.2 无损于第9.4.1款的普遍性，承包商确认并认可：
(a) 为达到项目的某种质量和管理目标，在没有任何来自业主的强迫或者压力的情况下，与业主就有关业主指定分包商、业主直接发包的其他承包商的某些事项达成一致意见；
(b) 他接受上述事项的方案，是业主愿意和有能力以合同约定的工作范围和定价订立合同的一个前提条件；和
(c) 考虑到本交易的所有具体情况，上述事项的方案是公平合理的，并且承包商不应于事后以任何理由谋求挑战合同或者合同的任何规定的合法有效性，承包商对以上放弃任何权利。
第10条 工程进度计划安排
10.1 工程进度计划安排
10.1.1 本合同签署后，承包商应当提供给业主一份详细的工程进度计划表，标明该进度计划中的关键线路及关键节点，并说明确保各关键节点的管理措施。其经业主批准后，应作为合同专用条件附录二《时间进度表》的一部分，对承包商具有约束力。

10.1.2 承包商施工过程中应当提供双周滚动计划表，该双周进度计划表必须体现施工现场的本周进度计划及下一周进度计划。
10.1.3 工程施工过程中，业主或业主代表有权要求承包商根据现场实际情况，对合同约定的工程进度计划表进行调整和变更。但业主或业主代表批准承包商该类变更的进度计划表，不应视为业主已批准或同意一项或多项工期的调整或变更（除非各方已按第5.1款规定办理了相关延期手续），也不减轻或免除承包商在合同项下的任何义务或责任。
10.1.4 如果必要时，业主、项目管理公司（如有）有权要求承包商提供能够充分体现工程进展情况、各承包商、分包商、供应商实施工程的情况的周报、旬报及其他进度报告或专题报告。相关报告的内容应视业主、项目管理公司（如有）的具体要求执行。
10.2 监督
承包商应当监督工程进度计划的执行情况，特别要注意的是对各分项工程的衔接进行管理。承包商每个月应当提交给业主一份有关工程进度计划执行偏差的清单（与原定进度计划相比）。
业主、业主代表有权监督检查工程进度计划表的执行情况，并指令承包商采取任何必要的措施保障工程进度计划表的执行，承包商无权就业主、业主代表的类似指令提出任何费用要求或索赔。
10.3 进度报告
10.3.1 承包商应当作好工程施工日志，详细记录有关工程进度方面的资料，并且在每月5日前提交一份工程进度计划表执行报告给项目管理公司（如有）和业主。
10.3.2 除非业主另有要求，承包商的工程进度计划表执行报告应当以清楚、简洁的书面形式并且应当特别包括以下方面：
(a) 在报告期间进行的重要工作以及发生的事件；
(b) 用百分比的形式来表示在规定时间内计划与实际完成的重要工作之间的偏差；
(c) 计划与现实工作进度之间的偏差以及将要采取的措施用来确保工程时间进度得以实现；
(d) 已被业主批准或认可的工程变更清单； 
(e) 可能对工程进度构成影响的各分包商、供应商合同签署及合同履行情况；以及
(f) 其他可能对工程进度造成影响的事件及承包商的建议。
10.3.3 如果承包商未及时向业主、业主代表提交符合要求的工程进度计划表执行报告，业主有权暂缓支付合同中应付承包商的各类付款。

10.3.4 除下月进度报告外，承包商还应提供周进度报告，报告的要求同月进度报告内容，同时必须在每周一发出。
第11条 材料设备
11.1 业主供应或业主指定、推荐的材料设备
11.1.1 本通用条件附件十一《业主指定或推荐的供应商、分包商及其他承包商—A、业主供应的材料设备》及专用条件中提及的需由业主供应的材料设备由业主采购和供应。双方应当按专用条款约定，制定一份“业主供应或业主指定、推荐的材料设备一览表”，写明所供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。若相关费用已包括在合同价款之中的，相关费用应从合同价款中相应扣除。
11.1.2 为保证工程质量，承包商同意，本通用条件附件十一《业主指定或推荐的供应商、分包商及其他承包商—B、业主指定或推荐的供应商》及专用条件中提及的本工程所需的、且影响工程造价、质量、外观的重要材料、制品、设备，由业主推荐或指定品牌、规格、价格、厂商等，并由承包商采购；承包商应按业主指定的供应商品牌和规格要求进行采购，或由承包商推荐供应商经业主认可后由承包商与供应商签订供应合同。同时，业主保留按第11.1.1款约定由业主供应并在合同价款中扣除相关费用的权利。
11.1.3 承包商应被视为其在报价中已充分知悉和了解第11.1款之约定，并确认业主的该类推荐、指定、批准或供应都不会额外地增加业主的责任，承包商应全面负责货物的质量、交货期、管理及安装等事宜，确保工程管理目标实现。承包商任何时间都不会以该类供应商在工期、质量等方面的违约行为而向业主提出任何责任推卸。
11.1.4 凡需要业主确定的材料或业主供应的材料、设备，承包商应在每月25日前提交相关材料的详细供货计划，以便业主及时审核，或安排供应单位适时供应。如承包商未能及时提供相关的供货计划，致使业主无法审定相关材料或安排相关材料供应的，因此造成的延误和损失，由承包商负责。
11.1.5 业主供应的材料设备，供应单位须负责将所供应物料运送到工地内车上，由承包商完成卸货，并须同时提交一切所需之证明文件，如制造商产品介绍说明及质量检测合格报告等，给承包商及业主，以证明所供应的货物符合规范的要求。承包商须负责卸货后的一切工作（包括设备及材料二次搬运到设备、材料安装之处及相应的保管费用等）。若承包商要求将有关供应物料送到工地外的中转场地，则承包商须负责中转场地租赁费、中转场地的物料保管费，以及由中转场地再运到工地的所有工作及费用。承包商应在收到供应单位所供应物料后24个小时内开箱验收，并于即日内通知供应单位安排替换所有破损或不合规格的物料。验收后的损坏、遗失均由承包商负责。
11.1.6 承包商应按照合同约定及业主要求，对所有供货单位尽早妥善做出供货期协调。若因承包商未能在合理时间提交供货计划及/或尽早做出供货安排，从而招致业主不能在合理时间内确定供应单位，承包商须自行承担因此产生的一切工期延误和费用损失。
11.1.7 承包商有义务协助业主落实业主供应材料设备、业主推荐或指定材料设备的及时供应。承包商应全面了解业主供应材料设备、业主推荐或指定材料设备的供应情况，及时向业主提出相关的管理建议或意见，采取必要的措施监督相关供应单位严格按计划供货。
11.2 承包商供应材料设备
11.2.1 除上述第11.1款由业主采购和供应的材料设备（包括业主指定或推荐的材料设备）外，工程所涉的其他材料、设备以及服务由承包商负责采购。承包商应保证所采购的材料设备是全新的、优质的、无任何缺陷的，且符合业主的要求。
11.2.2 业主有权检查验收承包商为工程采购的一切材料、设备以及服务。在相关材料、设备到货前24小时，承包商需提供产品合格证明，并通知业主代表、项目管理公司（如有）及监理单位予以验收，或按业主代表、项目管理公司（如有）及监理单位的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包商承担。对与设计和技术要求不符的产品，业主代表、项目管理公司（如有）及监理单位有权拒绝验收。
11.2.3 未经业主代表、项目管理公司（如有）及监理单位验收合格，承包商不得将相关材料、设备以及服务用于工程。若承包商需要使用代用材料时，应经设计单位和业主代表认可后才能使用，若导致费用增加的由承包商自行承担。尽管如此，如因承包商采购的材料、设备以及服务不符合要求，给工程质量造成的影响，仍应由承包商承担责任。
11.2.4 如果业主或业主代表、项目管理公司（如有）及监理单位发现承包商采购并提供的任何材料和／或设备不符合本合同规定的标准，或承包商未经批准更换任何材料和／或设备，业主或业主代表有权要求承包商更换该等材料和／或设备并重新提供符合本合同规定之规格和标准并令业主满意的材料和／或设备。
11.2.5 非工程使用的材料及货物，承包商不得安排送抵及置于工程现场。送抵、置于工程现场或其临近用于工程的尚未安装的材料和货物，除用于工程外，未经业主及项目管理公司（如有）书面同意，承包商不得擅自运走。
11.3 材料设备的试验、检验以及接收
除上述第11.2款规定外，承包商采购的材料设备的试验、检验及接收适用以下规定：
11.3.1 现场所用的材料和设备一定要测试、检验和首先被承包商接受。
11.3.2 根据情况的需要，为实施本工程，承包商应自费在工地或厂家对材料或设备进行测试，检查和验收。
11.3.3 承包商应当制定试验计划，并且就即将进行的测试、检验和验收在10天前给业主、项目管理公司（如有）提出书面建议，以将进行试验的时间、地点通知给业主。如果测试、检验和验收在生产厂家进行，承包商应当为业主或其自身的代表取得厂家的许可，以便能参加测试过程。
11.3.4 业主、项目管理公司（如有）及监理单位具有参加这些测试、检验和验收的权利。
11.3.5 如果提前通知后，业主没有参加原定的测试、检查和接收，试验可以在业主缺席，但项目管理公司（如有）及监理单位必须参加的情况下进行。
11.3.6 在测试、检验和验收工作完成后，承包商应当向业主及项目管理公司（如有）提交一份检查结果报告。
11.3.7 如业主对检查结果报告有异议，可以要求进行额外的测试、检查以及接收工作。如果额外的测试表明符合相关要求，承包商进行该类实验所发生的费用可按第六条（工程范围变更）的规定要求补偿。
11.3.8 无论何种原因，如果测试或检测的结果与本合同中的有关规定不符，承包商应自费对有问题的部分进行修补返工，或退货重新定货并安排再次测试或检测。
11.3.9 负责测试和检测或接收的行政部门及业主的出席或缺席都不应使承包商免除合同责任，或影响业主的权利，包括根据合同要求对缺陷进行修补的权利。
11.3.10 如果承包商和／或其供应商及分包商应对有缺陷的工程负责，且导致业主发生额外的测试或检测费用，业主及项目管理公司（如有）将从下期付款中将其扣除。
11.3.11 以上提及的现场测试、检测和接收不构成包括全部工程或其中任何部分的竣工验收。竣工验收仅应按照合同条款第十四条（竣工验收）办理。
第12条 总承包管理
12.1 业主指定分包工程
12.1.1 除非合同专用条件另有约定，本通用条件附件十一《业主指定或推荐的供应商、分包商及其他承包商—C、业主推荐或指定的分包商》中规定的专业工程将由业主推荐或指定分包商实施，或与承包商共同选择分包商实施。
12.1.2 业主不得推荐或指定没有施工管理能力的分包商或不愿意与承包商签订工程分包合同的分包商为本工程的分包商。如果业主认为必要时，指定分包商的确定应由业主和承包商共同选择，或业主在听取承包商意见后确定分包商。
12.1.3 承包商将按业主的指示与该类分包商签订分包合同，行使工程质量及工程安全管理权利，承担总承包管理义务，对工程总承包管理目标向业主负责。承包商未按约完成指定分包合同的签订而造成的延误责任将由承包商自行承担。
12.1.4 除非业主另有要求，业主推荐或指定的上述分包工程的工作范围相应的价款，不包括在合同协议书第5.1款中约定的固定价款之中，但与上述分包工程相关的安全生产等措施费用、保险费用、外来务工人员的劳动保障或综合保险费用，承包商应收取的总包管理配合费，以及业主报价要求中提及的其他费用，应已在固定价款中充分考虑。相关分包工程涉及的具体价款在业主认可的分包合同中另行确定。
12.1.5 业主向上述分包商的任何支付都应由分包商向承包商提出支付申请后，经承包商审核并向业主提出付款申请后，才会得到支付。一般情况下，该类费用业主只会支付给承包商，承包商必须及时将其支付给该类分包商。合同签署时，已确定的业主供应材料设备、业主推荐或指定的分包工程的管理费（包括业主供应材料设备、业主指定分包工程、业主直接发包工程）已包括在合同价款之中，承包商将不会因此而向业主和/或分包商、供应商等提出额外费用要求，亦不会因为任何该类分包商、供应商的任何违约行为而向业主提出费用要求和免除其向业主承担违约责任和赔偿责任
12.1.6 业主需推荐或指定分包的项目，在业主未推荐或指定分包商之前，根据项目进度必须进行的相应工作，承包商应提前30日向业主报告，如业主要求承包商进行相应的施工，承包商应及时完成该类施工。该类费用将会按通用条件第六条的规定计算。
12.1.7 除非承包商与分包商另有约定，承包商的报价中已经包括应向该类分包商提供其正确施工所需的一切合理设施和费用，包括负责对不同单位施工程序矛盾的地方作出协调，找出解决办法，确保总承包目标实现；包括为分包商的工程进行预留、预埋、修补、清理等协调工作；包括负责本工程和分包工程向政府主管质量监督部门的备案和最终通过有关部门的质量评定等全面完成本总承包工程所有一切必须的工作。具体总承包管理配合的内容和要求详见业主要求。
12.1.8 就业主推荐或指定分包的工程，承包商应在本合同签订后30日内制订具体的分包工程管理和协调的详细措施报业主审批。经业主批准后的分包工程管理办法必须得到完整执行，承包商未完整执行该管理措施的行为都将被视为承包商的违约。
12.1.9  如果必要时，业主代表、项目管理公司（如有）有权根据现场管理的需要制订分包工程管理办法，明确各方对工程的职责、义务和责任，承包商应并应督促各分包商遵照执行。
12.2 业主直接发包的其他工程
12.2.1 除非合同专用条件另有约定，本通用条件附件十一《业主指定或推荐的供应商、分包商及其他承包商—D、业主确定的其他承包商》中规定的工程将由业主直接与第三方承包商之间签署承发包合同，并由承包商将其纳入工程总承包管理范围之内管理。
12.2.2 所有上述业主直接发包的工程，虽然业主未要求承包商与其签署上述第12.1款规定的分包合同，但承包商亦需参照上述第12.1款的相关约定，为该类承包商提供相应的施工管理配合协调服务（包括将相关工程按业主要求纳入整体工程的政府报建、备案手续之中），相关施工管理配合费用已包括在承包商的合同价款之中。
12.2.3 如业主提出要求，承包商还应当提交一份承包商和其他独立承包商共同批准的有关交叉工作的计划表，并明确对该类独立发包工程的管理制度和管理要求。
12.3 承包商直接分包的工程
12.3.1 除上述第12.1款、第12.2款约定的工程外，与工程有关的其他工程应由承包商亲自完成，承包商不得再以任何形式进行分包和转包。
12.3.2 凡需要分包的部分均应在事先征得业主书面同意，并由相应资质的分包商承担分包工程，同时承包商应承担总承包管理责任。而且该分包合同中应有一条款明确，在业主终止或解除合同时，该分包合同一并终止或解除。
12.3.3 如出现未经业主书面批准的分包商进场施工，业主有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除承包商和未经批准的分包商之间的分包合同并拒付相应部分的合同价款。
12.3.4 承包商不应该转包整个工程。未经业主书面同意，承包商不得将工程的部分或全部分包（包括劳务分包）给第三方。经业主同意或指定的任何分包工作，都不能够减轻承包商对工程的总承包管理义务。承包商应该对与工程有关的位于任何层次上的分包商和供应商（和他们的代理商及雇员）的行为和疏忽负责，这些行为和疏忽将视同是承包商自己的行为和疏忽。无论何时，禁止承包商允许其分包商再将工程分包给其他方。
12.3.5 承包商如有违法分包、非法转包行为，业主随时有权终止合同，由此而造成的一切经济损失，由承包商负责赔偿。业主有权阻止分包。虽然业主可能在承包商分包时未有阻止分包，但业主仍有权在他认为合适的时候要求承包商直接分包的分包商脱离本工程，承包商须负责因此而引起的费用。业主对承包商分包的任何同意，都不能免除承包商的施工管理责任，该分包商的任何不适当履行合同的行为，业主随时可要求承包商承担赔偿责任。
12.3.6 任何未经业主书面批准的工程分包都将被视为是承包商的违约行为，由此造成的一切后果均由承包商承担。
第13条 工程质量监督
13.1 工程质量监督
承包商应严格按标准、规范、图纸、资料表和设计图纸要求以及业主或业主代表依据合同发出的指令施工，随时接受业主或业主代表的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
如业主或业主代表发现承包商的工程质量达不到合同约定标准，业主或业主代表随时有权要求承包商拆除和重新施工，因此而发生的返工费用以及对工期延误责任由承包商自行负责。
13.2 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或业主要求的中间验收条件时，承包商应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式将隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点等内容通知业主或业主代表。如承包商未能按上述要求通知验收，则不得进行下一道工序，否则，视为承包商工程质量不合格。
在接到承包商的验收通知后，如业主或业主代表不能按时进行验收，应在验收前24小时内以书面形式通知承包商延期。否则，视为业主同意承包商进行下一道工序的施工。但是，在此情况下，不能当然地认为承包商完成的工程已符合要求，如因承包商工程质量问题，业主仍有权要求承包商承担违约责任。现场的检查验收将严格按照监理单位、业主代表的要求进行。无论业主代表是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包商应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
13.3 承包商对工程质量负责
承包商有义务对工程总体质量负责，并将确保工程总体施工质量最终符合业主的要求。
承包商承诺，其不会因为任何业主供应的材料设备、业主指定或推荐的材料设备、业主指定分包工程、直接发包的工程的工作质量或与工程有关的其他项目工作质量而影响其对项目总体质量的责任。
如果承包商根据自己多年施工管理的经验认为工程设计、工程指令、监理单位指令、业主供应的材料设备、业主指定或推荐的材料设备、业主指定分包工程、直接发包的工程安排等存在缺陷或其他任何问题，可能对工程质量造成不可避免的影响时，承包商应在知道和应当知道相关情况后三天内书面报告业主，并提出解决问题的方案。除非业主没有根据地坚持原定方案，否则任何该类情况的存在给工程总体质量造成影响的，均应由承包商承担责任。
13.4 承包商质量承诺
为确保本工程质量符合业主要求，承包商承诺，如质量达不到要求或政府主管部门就本工程出具整改通知单，将自愿按合同协议书及合同专用条件规定的标准向业主支付质量违约金，如因此给业主造成的其他损失，还需依法予以赔偿。
第14条 竣工验收
14.1 部分接收
14.1.1 如果业主根据承包商提交的已完工程月进度报表确信某部分工程已基本完成，且认为确有必要提前使用部分工程，在业主发出提前使用部分工程的指令后，承包商应将部分工程提前移交给业主，且承包商应提交一份正式的部分工程验收报告，列明质量缺陷清单和安全使用该部分工程部件所需的文件。为此，承包商必须书面通知业主并声明相关部分已按照合同完成，并允许业主在10日（从业主接到通知日算起）内确认或进行验收。
14.1.2 当业主接受承包商提交的验收报告时，该部分工程可以被视为完工。如发现任何缺陷，则必须在验收报告中注明，并要求承包商立即进行整改。
14.1.3 如果缺陷没有在合理期间内整改，在报告中指出的缺陷修复费用将由业主来评估，并从下次付款中扣除，直到该类缺陷由承包商修复后才支付。而且，这种支付并不影响业主将来就验收报告中未指出的缺陷进行索赔的权利。
14.1.4 承包商确认，业主对部分工程的验收、接收或使用，并不代表该部分工程已通过最终竣工验收，亦不免除承包商对工程验收及质量缺陷的任何责任。在任何时间内，承包商将不会因为业主提前验收或使用该部分工程而要求业主承担任何责任，除非相关责任是由于业主不当使用所引起的。
14.2 实质竣工
14.2.1 当全部工程已按照合同规定完成且准备就绪实现实质竣工，承包商应以书面形式通知业主。随后，承包商应进行安排和准备工作，以便同业主一起完成工程的实质竣工。
14.2.2 承包商应负责协调设计单位和监理单位与业主共同完成工程的“四方验收”。承包商应负责核对并核实工程是否符合项目的设计要求、标准和规格、本合同的要求以及国家和工程所在地的强制性质量要求，供业主审核、检验。
14.2.3 在“四方验收”完成之后，承包商应在15天内起草一份实质竣工报告，供业主审阅。该报告中应列明“四方验收”过程中发现的缺陷的整改方案。
14.2.4 业主书面认可实质竣工报告即代表本工程已完成实质竣工。若业主或业主聘用的任何顾问发现工程的任何部分有缺陷或不符合合同规定，则该工程未能实质竣工。随后，承包商应立即弥补缺陷，并确保重做的项目符合合同的要求。业主或承包商可要求对工程进行重新验收，此等验收应按照相同的条款和条件重复进行，直至相关工程通过测试和检验。如果重新测试和检验导致业主发生额外费用，承包商应向业主支付该等费用。
14.3 最终竣工
14.3.1 在工程实质竣工之后，承包商应尽快完成以下工作：
(a) 向业主提交一份最终竣工验收报告；
(b) 向业主提供与现场实际情况完全一致的最终版本的竣工图纸；
(c) 整改工程实质竣工时所确定的质量缺陷；
(d) 根据第14.6款完成工程的性能试验或试运行（若需要）；
(e) 完成根据政府主管部门的要求或业主的要求应提交的其他竣工验收资料；
(f) 按业主要求完成所有现场清理，将不属于工程的所有人员、材物全部撤离现场（业主允许保留的除外）；以及
(g) 完成业主要求中提及的需要承包商在最终竣工验收前履行的义务，包括（但不限于）：
i 提供和存储其需要根据业主要求提供的所有零部件（业主/业主代表有权指定所需备件的种类，承包商应按照业主/业主代表提供的备件清单进行准备和发货并送至业主/业主代表指定的场地。采购需要一定时日的材料如定制品等应作为备件包括在备件清单中）；
ii 提供合同规定的竣工图纸和《操作和维护手册》（如有）；
iii 根据业主的要求对业主的人员进行培训；及
iv 业主要求中提及的其他要求。
14.3.2 当工程全部满足下述条件时，工程才被认为通过最终竣工验收：
(a) 工程全部完工；
(b) 承包商完成了第14.3.1款所述的所有工作；
(c) 工程通过了业主组织的竣工验收，并经所有相关的政府主管部门验收合格；
(d) 业主最终取得了政府主管部门签发的工程竣工验收备案证书；且
(e) 承包商已根据第14.4款的约定将工程完整移交给业主。
14.3.3 工程具备第14.3.2款条件后，业主应按附件五之格式向承包商签发最终竣工验收证书，载明本工程的最终竣工日期（即，本工程实际完成且业主最终取得本项目竣工验收备案证明文件的时间以及工程通过业主的各阶段验收的时间，以其中较晚时间为准）。
14.4 工程移交
14.4.1 承包商向业主递交竣工验收报告后，如业主认为确有必要，可书面通知承包商移交部分或全部工程，承包商不能拒绝业主的该类要求。但是，在最终竣工验收证书签发前，此类移交并不能视为承包商的工程已符合要求，亦不免除承包商的任何责任。
14.4.2 在业主签发最终竣工验收证书之前，承包商应按业主要求移交所有应移交的工程和资料，并将属于承包商的机械设备、材料、人员（包括属于分包商、供应商的财产和人员）全部撤离工程。否则，业主有权采取任何必要的措施帮助承包商清理撤离遗留在现场属于承包商的任何物品和人员，因此而发生的所有费用和责任均由承包商负责。
14.4.3 如果承包商未能按本款的要求及时移交工程或撤离工程现场的，承包商应按延期违约金的标准承担延期交付或撤场的违约金。
14.5 竣工资料
14.5.1 承包商应当在工地保存六份完整的竣工资料，包括所有的设计修改和变更（根据第六条规定的工程范围变更）和所收到的图纸、数据和样品以及施工日志。业主可以随时在工程建设期间检查该等竣工资料，并可以随时获得副本，并且在承包商提交竣工验收报告前，最终的版本必须完成并提交给业主。
14.5.2 所有竣工图纸的每一页应清楚地表明“竣工图”字样的草稿蓝图（承包商应准确而清晰地将工程实际施工中的变化情况标到竣工图上）。承包商应在每张竣工图和质量控制文件的封面和表格上签名盖章，并声明上面注明的变更和解释是完整的和准确的。承包商还应按工程所在地政府城建档案管理主管部门的要求编制竣工图和质量控制文件。
14.5.3 
竣工资料文件要有一份与业主数据处理系统相兼容的电子文档，并且在承包商提交竣工验收报告前，最终的版本必须完成并提交给业主。
14.5.4 承包商编制上述竣工资料所需的各项费用均已包括在承包商的报价之内。为满足工程竣工验收备案要求，无论业主或政府主管部门提出何种要求(包括法律法规的变化)，承包商都不会额外要求支付该类费用。
14.5.5 除非业主另有要求，承包商的竣工资料应包括所有分包商（不包括业主参与的分包商）、供应商的资料。
14.5.6 如果承包商未能按合同约定提交竣工资料，或因其（包括各分包商、供应商、其他承包商）提供的竣工资料影响工程备案验收的，在其延期提交竣工资料的期间内，应按合同专用条件约定工期延误违约金标准向业主支付延期违约金，并赔偿业主因此造成的损失。
14.6 性能试验 （如需要）
14.6.1 如果业主要求，承包商应按合同文件的规定及合同专用条件附录二《时间进度表》中规定的时间内进行性能试验。
14.6.2 如果由于承包商的原因延误性能试验，承包商应按合同专用条件约定工期延误违约金标准向业主支付延期违约金，并赔偿业主因此造成的损失。
14.7 操作及维护手续和培训（如需要）
14.7.1 承包商应负责编写并向业主提供（按要求的时间或根据《业主要求》规定的其他时间）《操作及维护手册》，使业主能够在对其使用或操作造成最低限度干扰的情况下完全、安全、可靠和有效地使用、操作和维护、调整、拆除、组装和修理工程及其每个部分。
14.7.2 如果业主要求，承包商应向业主指定的人员提供培训，从而使他们能够按照《业主要求》中的进一步描述和所规定的时间，在对其使用或操作造成最低限度干扰的情况下完全、安全、可靠和有效地使用、操作和维护、调整、拆除、组装和修理工程及其每个部分。
第15条 质量保证及保修
15.1.1 质量保证的范围
15.1.2 承包商应当保证工程的进展符合本合同的有关规定（包括其附件）、谨慎行业惯例、适用的法律、规定、工程所在地政府主管部门的有关规定、规范、标准、图纸、资料表，以及业主及业主代表对工艺和安全技术的要求，并且工程将没有任何的缺陷。
15.1.3 承包商应保证工程按要求的方式设计和安排，保证良好的服务,方便检查和维修，并保证各分部分项工程的检查验收符合业主要求。业主及业主代表随时有权对承包商施工过程中任何与合同约定及国家规定不符或可能影响工程质量的行为提出异议，并要求承包商予以整改、完善。
15.1.4 承包商保证有合适的资质以及必须的执照和许可，并安排具有相应资格和能力的员工（包括劳务人员）实施工程，以保证合同协议书约定的项目建设目标、项目开业目标实现。
15.1 质量保修期
15.2.1 承包商对工程的质量保修责任，按本通用条款附件六《房屋建筑工程质量保修书》的要求执行。
15.2.2 所有工程的保修期将根据《房屋建筑工程质量保修书》的约定执行，并自业主签发的最终竣工验收证书中载明的最终竣工日期之次日开始计算。在保修期限届满之前，如国家及政府主管部门对工程质量保修期提出更长时间要求的，则工程保修期应相应顺延。
15.2.3 在业主签发最终竣工验收证书之前的任何时间，上述质量保修条款同样适用于承包商已提前交付的工程或部分工程。
15.2 质量缺陷的消除
15.3.1 在与合同约定及法律规定的承包商对工程的质量保修责任不冲突、不矛盾的前提下，承包商对工程的缺陷责任期应为两年，自业主签发的最终竣工验收证书中载明的最终竣工日期之次日开始计算。
15.3.2 在工程的缺陷责任期内，在接到业主的整改通知或工程缺陷通知后3日内，承包商应立即根据业主的要求自费进行整改。如果在业主通知后3日内（发生情况紧急的，承包商应在12小时内赶到现场，并在24小时内修复），承包商不能修复质量缺陷（即使该缺陷是由分包商或供应商原因造成的），业主可以安排第三方修复该缺陷，修复发生的费用由承包商承担。
15.3.3 如果该类质量缺陷是由于承包商的责任引起的，除上述约定外，承包商还应当赔偿业主因质量缺陷引起的直接费用，例如组装的费用，拆解的费用，以及材料和设备的替换费用，以及因此可能给业主造成的损失。
15.3.4 承包商在工程的缺陷责任期内，承包商的其他责任，按本通用条件附件六《房屋建筑工程质量保修书》相关规定执行。
15.3 质量保修期、缺陷责任期的延长
15.4.1 在工程质量保修期、缺陷责任期内，如果工程的某部分在测试和/或缺陷修补期间不能保持运行，保修期应当延长，延长的时间相当于中断运行的时间。
15.4.2 对承包商或承包商代表对某部分质量缺陷返工或修复的情况，根据第15.2款、第15.3款的规定，相关部分的保修期应重新起算，但缺陷责任期、质量保修期累计不应超过业主签发的最终竣工验收证书中载明的最终竣工日期之次日起五年（法律、法规或合同对质量保修期、缺陷责任期有更长时间规定的除外）。
第16条 安全和保障
16.1 安全和保障的一般义务
16.1.1 安全生产对业主和承包商至关重要。承包商承诺按照国家规范和标准及政府主管部门的要求和业主要求对于现场安全、职业健康、环境及文明施工的要求进行现场施工管理。承包商应指定胜任的人员作为其环境/健康/安全代表（简称“承包商安全代表”），并保证该代表按时参加业主组织的与安全生产有关的各项会议。
16.1.2 承包商应该遵守所有关于健康和安全的法规，并尽其全力去：
(a) 排除承包商或其直接或间接的分包商雇佣的员工在履行本项目工作时关于健康和安全方面的伤害，以及
(b) 保证依法在工程现场工作的人员免受伤害，这些人员包括员工、承包商/分包商/供应商人员及访客。
相关主管部门所颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）或其更新版本适用于本项目施工安全检查。
16.1.3 除非合同另有规定，承包商应当自担费用：
(a) 在现场工作开始前，向业主提供书面的风险分析，包括i) 工程可能对人员造成的伤害以及ii) 确认消除这些伤害的措施方法；
(b) 保证在现场工作开始前，其人员已经参加了基于项目现场的安全培训并收到了合适的个人防护用品；且保证其人员正确使用这些个人防护用品，并保证这些个人防护用品在任何时间均处于良好的工作状态；
(c) 制作一本全面的、涵盖健康、安全、保安和环境的所有方面的、被业主代表认可的安全手册；
(d) 遵守所有适用的安全规则；
(e) 照顾有权到现场的所有人的安全，且承包商应与当地卫生机关协作；
(f) 尽合理的努力保持现场和工程上无不必要的任何障碍物；
(g) 提供工程的围护、光照、防护和监视，直至最终竣工；
(h) 于现场上指定一名事故防范主管，负责维持安全并防范事故。这名人员应就该职责而言是合格的，并应有权发出指示并采取防范措施以防范事故。在工程的整个执行过程中，该名人员为行使其职责及权限提出的任何要求，承包商均应满足；
(i) 应定期巡查现场以监督健康安全法规及有关合同条款的实施情况。现场巡查前承包商应适时邀请业主参加此巡查。如发现实施情况违反健康安全法规或合同约定，承包商则应令其立即依法按约进行作业，并向业主通报违法事实及纠正的情况；
(j) 在任何事故造成：①任何人员的死亡，或②致一人以上的劳动能力丧失的严重伤害，或③三名以上工人就医治疗，则承包商应立即通知业主，并立即进行：⑴分析事故原因，⑵确定适当的方式以避免同样的事故，⑶确定改进措施实施的时间，⑷提供给业主书面报告，充分说明事故原因、改进方法及实施时间，⑸遵守政府主管部门的其他相关规定。承包商应支持政府主管部门及业主进行事故相关的任何调查。经业主合理要求，承包商和/或业主代表应就人员健康、安全和福利，及财产损失保留记录并制作报告。该等义务不应免除承包商和/或业主代表通知各主管机关的义务；
(k) 在工程实施期间，采取看管现场和工程所需的所有合理的措施和防范，并应保护现场上的所有物品免受火灾及任何其他原因引起的损失或损害。业主代表和承包商应共同负责并采取所有合理及适当的步骤保护、保全、照明和监视工程及现场上或附近的所有地方； 
(l) 负责保持现场上无未经授权的人员。被授权的人员应限于在现场上的承包商的人员，业主代表的人员和业主的人员，以及业主的其它承包商和供应商的经授权人员；以及
(m) 应业主要求，承包商应同意业主查看任何关于健康安全的文件。
16.1.4 在不影响承包商对安全生产的一般性责任和义务的前提下，承包商必须按下列要求施工：
(a) 承包商应按有关规定，采取严格的安全防护措施，加强施工现场安全管理和安全防护，所有进入现场的施工人员及机械设备全部纳入承包商现场管理范围，承担由于承包商安全管理措施不力造成事故的责任和因此发生的费用；
(b) 发生重大伤亡事故，承包商应按有关规定立即上报有关部门并通知业主代表，同时按政府有关部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担；
(c) 承包商在动力设备、高压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向业主代表提出安全保护措施，经业主代表批准后实施。该类防护措施费用已包括在合同价款之中。如因承包商的防护措施不当造成的安全事故责任由承包商承担，即使该类防护措施已经业主代表批准或认可；以及
(d) 凡发生一起因承包商管理不力造成的安全生产责任事故，业主、项目管理公司（如有）有权按事故的性质严重程度要求承包商支付人民币50,000-200,000元的违约金，并应赔偿业主及第三方因此而造成的损失。
16.1.5 业主保留单方权利在任何时间出于健康及安全原因停止承包商人员工作并/或暂停现场工作，并不因此承担任何责任。
16.1.6 如果承包商实质性地或重复地不遵守法规、合同或业主关于健康及安全的规定，在给予承包商一段合理的时间以纠正错误后，承包商仍不纠正，业主除其它权利之外亦将拥有权利终止本合同并无须承担任何义务。
16.2 安全生产责任
16.2.1 承包商应对工程现场安全生产、文明施工、治安、消防等方面的管理负总责，所有进入工程现场的人、财、物应全面纳入承包商的管理范围。
16.2.2 除非合同另有规定，承包商应在合同协议书签署的同时签署本通用条件附件七《安全生产责任协议书、安全生产保证书》、本通用条件附件八《文明施工责任协议书》以及本通用条件附件九《治安、防火责任协议书、承包商安全消防环保协议》，并全面遵守其中的规定。
16.2.3 无论是业主参与确定的分包商（根据第12.1款）、业主直接发包工程之其他承包商（根据第12.2款），还是承包商直接选择的分包商（根据第12.3款），在业主/承包商与相关单位签署合同的同时，承包商均应与该等单位签署格式和内容与本通用条件附件七、附件八、附件九基本一致的协议，明确承包商、分包商各自的安全生产、文明施工、治安、消防管理等方面的责任。
16.2.4 如果业主认为必要时，承包商还应根据业主的指令，与其他所有进入工程现场的单位、个人，签署相应的安全生产责任协议，明确各方的安全生产管理责任。
16.3 金佰利合规要求
16.3.1 适用于金佰利所有供应商的要求详见本通用条件附件十三及合同专用条件中提及的其他相关规定。
16.3.2 承包商除自身应遵守上述第16.3.1款的规定外，还应采取任何必要的措施，确保其所有分包商、供应商遵守前述规定。承包商和/或其分包商、供应商违反上述第16.3.1款的规定，应视为承包商违约，业主有权按相关规定中的要求对承包商进行处罚，并追究承包商的违约责任。
第17条 工程照管
17.1 工程照管
17.1.1 承包商应于业主将工程现场移交给承包商（或业主允许承包商进入现场）之日直到业主签发最终竣工验收证书的日期内，对工程完全负责照管：

(a) 工程及其每个部分（无论是在施工现场还是在其他地方）；
(b) 业主供应的物品，均从被交付到施工现场之时起；和
(c) 所有承包商/分包商/供应商被允许进入现场的设备和消耗品。
工程照管的责任应在业主签发的最终竣工验收证书中载明的工程最终竣工之日起转移给业主。部分移交或部分使用的，移交或使用部分的工程照管责任视为转移给业主，其他部分仍由承包商负责照管。
17.1.2 承包商应完全负责照管其保证完成或其以其他方式在任何缺陷责任期期间执行的任何工作，直到工作完成，此后该工作的照管责任应转移给业主。
17.1.3 在承包商负责工程照管之时，承包商应维持对工程的充分和连续性的保护，以防止受到一切原因的损失或损害，应保护业主和第三方的财产不受由执行工程施工任务引起的一切原因所造成的损失或损害，并且应遵守业主及其保险公司关于防止由于火灾或其他危险造成财产损失或损害的要求。
17.1.4 业主保留制定和执行包括关于工程安全、保护和与施工现场的管理有关的其他问题的标准在内的各种标准并随时修改这些标准和审查承包商所采取的一切保护性措施的有效性的权利，但不对其承担任何职责，承包商应遵守该标准。业主行使或未能行使上述任何或所有行为不应解除承包商在合同项下的任何职责或责任，且业主不应因此而承担，也不应被视为已经承担承包商的上述任何职责或责任。
17.2 干扰和妨碍
17.2.1 只要符合合同要求，工程的执行应避免对公众的任何成员或在施工现场或邻近区域使用业主设施的任何人员或者出入、使用或占有公路、人行道、水道、停泊地、航道或者由业主或任何其他人占有的财产造成不必要的或不适当的妨害或干扰。
17.2.2 承包商应对由于其违反第17.2.1款或与之相关规定、导致业主可能遭受或发生的一切直接或间接费用、支出、损失、损害赔偿、索赔、要求、诉讼理由、行动、诉讼程序或责任，承包商应负有责任和予以赔偿，并使业主不受损害，但这种责任和赔偿应根据业主或其他承包商的行为或不履行造成或促成此种违反的程度相应减少。
17.3 损失损坏风险的转移
在第14.3款（最终竣工）所述的最终竣工验收证书签发之前，任何有关工程的损失和损坏的风险由承包商承担。从业主签发最终竣工验收证书时起，工程损失和损坏的风险转移至由业主承担。部分移交或部分使用的，移交或使用部分的损失损坏风险视为转移给业主。
尽管如此，承包商在质量保修期、缺陷责任期内仍应负有对缺陷工程进行保修、修复和弥补的责任。
17.4 所有权的转移
工程和构成工程一部分的工程材料或设备的所有权应在以下两个时间中较早的一个时间点授予业主：
(a) 在业主认可的工程量报告或业主重新计量的工程量中，已被确认计算工作量的，或
(b) 此类物品运送到施工现场。
上述所有权的转移并不影响上述第17.3款损失和损坏风险的转移。
第18条 保险  
18.1 承包商的保险
18.1.1 承包商的保险的具体要求，详见报价比选文件及《业主要求》。
18.1.2 除合同规定之外，承包商还应向中国境内声誉良好的保险公司投保法律法规和工程所在地政府部门强制性规定的与建设工程相关的保险。
18.1.3 承包商应遵守所购买保险的条件，并对未保险的部分及保险责任以外的部分所发生的与承包商、其分包商、供应商、代理人或其雇员相关的索赔和责任负责，业主指定的分包及供应商除外。
18.1.4 承包商已经考虑了为现场施工人员提供全额的综合保险或社会保险，及政府要求的其他保险，其费用已经包含在合同价款中。
18.1.5 承包商还必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
18.2   承包商将投保，并在合同期内及验收日期起算期限内维持下列保单：
18.2.1 建筑工程一切险
i. 工程建设所需的建筑工程一切险，将由合同专用条件规定的购买方购买。
ii. 无论何方购买的建筑工程一切险（其中应包括火险），保险范围应包括承包商和业主的其它承包商和供应商。保险期限至本工程的最终接收。保险中涉及的各项免赔额应由承包商承担，但是该保险无需涵盖承包商或其分包商和供应商的施工设备。
18.3 相关规定
18.3.1 上述保险必须在业主认为合适的保险公司投保，投保条件必须有证明书证明，该等证明书应在业主要求时视情况提交给业主。未经业主同意，承包商不得取消上述任何保险。
18.3.2 如果承包商未能根据本条规定购买相关保险，或维持相关保险的有效性，或未能及时将相关保险证明书交给业主，业主有权中止合同项下付款且有权（而非义务）根据其自己的判断代表承包商购买保险，因此发生的所有费用、支出，业主有权从应付承包商工程款中予以扣除。
18.3.3 若承包商未能遵守本条的各项规定，对工程或业主造成的损失，均由承包商赔偿。
第19条 合同中断和终止
19.1 业主的中断
19.1.1 在以书面形式通知承包商后的5天或承包商同意的更短时间内，业主可以中断全部或部分工程的执行。
通知应指出将被中断的工程范围和原因。承包商应中断工程（除非该工程的实施是为了确保和保护工程、环境和人员安全）的实施，直到业主发出书面通知恢复工程的施工。
19.1.2 在合同中断期间，没有业主的书面许可，承包商不能从施工现场移走任何材料和设备。
19.1.3 如业主指令中断工程的施工且不是由于承包商的原因造成合同的中断，承包商应获得在中断前已完成工程的工程款和合理的由于中断工程所发生的费用。如果承包商对中断负责，其应赔偿业主所有由于中断工程所导致的费用。在发生工程中断时且应业主的要求，承包商应：
(a) 除业主书面要求必须完成的工作外，停止所有的在施工中的工作；
(b) 延缓，或应业主要求，取消与供应商及分包商签订的所有合同；并
(c) 向业主移交全部中断前已准备好的文件，承包商应对这些文件进行合理的编排以便于查阅。
19.1.4 如业主中断工程，承包商和业主应就下述方面另行达成协议：
(a) 保留关键人员，尤其是项目经理；
(b) 工程中断的费用，尤其是人员的费用；
(c) 如可预见，施工完成日期的变更；和
(d) 承包商的供应商和分包商因工程中断所发生费用的计算。
19.1.5 如双方不能对中断结果达成一致，将根据第三十条（争议解决）来处理。
19.1.6 当业主书面要求复工时，承包商应立即恢复已中断的工程的施工。
19.2 业主的终止
19.2.1 如果承包商出现下列情况，业主有权单方面提出终止合同：
(a) 按合同专用条件附录二时间进度表或业主确认的调整后的进度计划表，承包商已拖延总进度20%以上（包括第5.2款确定的期限及与工程有关的关键节点）；
(b) 工程质量不符合要求，且承包商未能在业主要求的时限内整改完善的；
(c) 合同约定的其他业主有权终止或解除合同的情况出现；或
(d) 承包商严重违反其他合同义务，且未能在业主要求的时限内予以补救的。
19.2.2 业主可以不给理由而立即终止合同。在这种情况下，承包商有权获得：
(a) 合同项下任何应得而未支付的工程款；以及
(b) 承包商已经完成工程但未得到业主认可的工程款 。
然而承包商有权获得上述款项的前提是，不是由于承包商的错误和违反合同而导致业主终止合同。

19.2.3 一旦业主终止合同，承包商应在此后的28天内或业主要求的其他时限内立即：
(a) 除根据业主书面要求必须继续完成的为保护工程、环境或人员安全或保持现场安全所必须的工程，终止所有在施工中的工程；
(b) 同业主协商后，取消与供应商及分包商签订的所有合同, 或应业主要求，以同样条件将合同转让给业主；
(c) 从现场移走所有设备及人员以及供应商和分包商的所有设备和人员； 
(d) 从现场移走所有垃圾、杂物和类似的废弃物，并交还给业主一个干净整洁的施工现场；并且
(e) 向业主移交全部终止前已准备好的文件，且承包商应对这些文件进行合理的编排便于查阅。
19.2.4 在承包商离开现场后，如发现任何应由承包商负责的损坏，业主可以修复并由承包商负担该部分费用，这部分费用可以从任何应向承包商支付的款项中扣除或向承包商索赔。如果承包商未能按本款的要求及时移交工程或撤离工程现场的，承包商应按延期完工违约金的标准承担延期交付或撤场的违约金。
19.3 承包商的中断和终止
除非有管辖权的司法机关裁决或经业主书面同意，承包商不得中断和终止合同履行。
19.4 因承包商原因合同终止的责任
19.4.1 如果因承包商的原因导致合同终止，或承包商违反合同约定擅自中断或终止履行合同，承包商应：
(a) 退还业主已支付的所有预付款、工程进度款及其他款项；
(b) 按合同价款总额20%的金额向业主支付违约金；并
(c) 赔偿业主所有因此导致的费用和损失（包括为完成工程所发生的额外费用，聘请律师发生的实际费用、调查费用以及其他为追索损失而发生的法律费用）。
19.4.2 当承包商破产或倒闭时，或根据合同违反了其主要职责时，或在收到业主书面要求后不能及时对违约行为进行修正或未能立即开始修正工作或修正工作不够迅速时，上述第19.4.1款承包商的责任应尤其适用。
第20条 通知
20.1 书面通知
除非另有明确的不同规定，任何本合同项下作出的通知、请求、要求、批准、同意或其他通讯（“通知”）应是书面的并以合同专用条件规定的语言书写。
20.2 通知的送达
除非另有明确的不同规定，通知应寄送或发送至合同专用条件规定的有关方。如通知以下列方式寄送或发送，则通知应在下列时间被视作已适当给予或作出：
(a) 如果通过专人递送，为递送至有关方的地址时；
(b) 如果通过邮寄寄送，为寄出后第三(3)日(工程所在地以外的地址，为寄出后第十(10)日)； 
(c) 如果通过传真发送，为发送方传真机上确认已发送并予以记录之时；和
(d) 如果通过电子邮件发送，为电子邮件发至接收方指定电子邮箱后二十四（24）小时。
20.3 通知接收方的资料变更
一方可以向另一方通知有关合同专用条件所列的名字、相关收件人、地址、传真号码或电子邮件地址的变更，但该等通知应只在下列日期生效：
(a) 通知中所载明的变更发生的日期；
(b) 如果通知中没有载明日期或载明的日期在通知作出之日后少于五(5)日，则为任何该等变更的通知作出后第五(5)日。
第21条 违约责任
21.1 违约责任
除合同另有约定外，各方的违约责任如下：
(a) 若承包商不能按合同文件约定的时间完成并交付工程，或者工程施工质量达不到设计标准和合同协议书所约定的要求，承包商应按合同协议书及合同专用条件的规定向业主支付违约金。尽管承包商按上述标准承担违约金，如因工程质量、工程延期还给业主造成额外的经济损失，承包商应予赔偿。
(b) 承包商按上款规定应向业主承担违约责任的，业主在通知承包商后可直接从应付工程款中扣除。
(c) 工程质量必须达到一次验收合格。如一次验收不合格造成工程返修或工期延误，承包商应按合同协议书及合同专用条件的规定向业主支付质量罚款。
(d) 合同的任何一方违反合同文件的其他约定，除按合同约定支付违约金外，给对方造成的所有损失，还应依法向对方赔偿。
21.2 其他人的工作
21.2.1 如果承包商未能执行并完成合同项下或与合同有关的任何工作，或拒绝在合同要求的时间（当没有这种时间要求时，在业主代表认为合理的时间里）按照合同的要求遵守任何指示，无损于业主享有的其他权利或补救，业主代表可以给予承包商一个7（七）天的通知，要求其执行并完成上述工作或遵守上述指示。如果承包商未能遵守该通知，则业主有权用其自己的工人或第三方实施该工作或执行该指示，但风险由承包商承担。无损于业主享有的其他权利或补救，业主因实施上述工作或执行上述指示所产生的所有损失、费用或支出均可作为债务向承包商求偿。
21.2.2 如果在工程实施过程中或在任何缺陷保修期内，发生了项目、工程或其任何部分本身或其中或与之有关的任何事故、履行不能、紧急情况或其他事件，业主代表由此认为迫切需要弥补或进行其他工作或修理，而承包商不能或不愿意立即实施这种工作或修理，则业主可使用其自己的工人或第三方进行上述工作或修理。
21.2.3 如果业主代表认为，业主或第三方进行的工作或修理是承包商在合同项下或与合同有关的应当由其自负费用承担的义务，则业主因此而产生的所有损失、费用或支出均可作为债务向承包商求偿。
第22条 不可抗力
22.1 不可抗力的定义
为了合同之目的，不可抗力将包括：
(a) 战争（不管是否宣战）；
(b) 由核燃料、核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物引起的离子化、辐射、活性放射物污染或其它爆炸性核成分或核组合带来的其它危险特性；
(c) 飞机或其它以音速或超音速飞行的航空器带来的压力波；
(d) 叛乱、革命、起义、军事行动或篡权、内战、暴乱、国内骚乱或无秩序状态。
下列情况将不被视为不可抗力：
(a) 地区性的罢工（对工程施工不构成影响）；
(b) 承包商（包括其分包商、供应商）的员工罢工，不管是暂时或是永久，在此情况下承包商有义务更换这些人员，并对所有产生的延误后果与费用增加负责；
(c) 恶劣的天气（被业主认可的除外）；
(d) 政府及政府主管部门的行为。
22.2 不可抗力事件的通知
如果任何一方因不可抗力导致不能履约或延期履约，他应在不可抗力事件发生后立即通知另一方形成不可抗力的境况与那些不能履行或延期履行的义务，并说明不可抗力事件的发生对本方或者另一方将会产生的影响。
通知的一方将免予履行或准时履行该义务，直至这种境况不再持续。
22.3 不可抗力事件的责任
22.3.1 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：
(a) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由业主承担；
(b) 运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包商承担；
(c) 业主、承包商的人员伤亡，由双方各自负责，并承担相应费用；
(d) 承包商机械设备损坏及停工损失，由承包商承担；
(e) 停工期间，承包商应业主要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由业主承担；
(f) 工程所需清理、修复费用，由业主承担；
(g) 延误的工期，符合合同约定条件的，相应顺延（但业主不需因此支付任何额外的费用或补偿）。
22.3.2 因合同双方的一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
22.4 不可抗力导致的合同终止
尽管根据合同的规定，承包商可能被批准延长工期，但如果依第22.2款（不可抗力的通知），任何一方免予履行义务的期限达到持续180天以上，并且这种履行或准时履行仍将被免除，任何一方均可在此之后通知对方终止合同。
22.5 不可抗力导致的终止情况下的付款
如果依照第22.4款（不可抗力导致的合同终止）合同终止，业主应保证并支付给承包商在终止前已执行的工程价值。
第23条 监督的权利
在不影响合同规定的业主的各项权益的前提下，业主对工程、承包商有如下监督的权利：
(a) 任何时候业主都有权利要求承包商、或其分包商、供应商提供任何与本工程的实施有关的信息。监督权包括要求承包商、分包商、供应商提供与本工程有关的加工厂信息的权利。
(b) 上面提及的监督权的实行并不影响承包商根据合同所应承担的责任，尤其是其按照合同条款第五条（工程进度）在相应的最后期限完成部分工程、以及按时将全部工程竣工的责任。
(c) 如果承包商不正当地干扰业主行使前述监督的权利，业主有权暂缓向承包商付款，直至追究承包商的违约责任。
第24条 合同的转让
24.1 除非法律另有规定，未经业主书面同意，承包商不得将本合同转让给任何第三方。
第25条 对文件和图纸的权利
25.1 业主对文件和图纸的权利
25.1.1 在业主和承包商之间，组成合同的所有文件，包括其中的《业主要求》、图纸和技术规范、资料表和所有知识产权，均应为且应仍然为业主的财产。承包商不得以履行其在合同项下之义务以外的目的出版或使用上述文件。除向承包商提供一整套上述所有文件和向每一个分包商提供一套上述所有文件的副本之外，承包商或任何分包商所制作或收到的上述所有文件的全部副本均应在签发最终竣工验收证书之前退还业主。
25.1.2 承包商应根据《业主要求》绘制并保存当时的工程“竣工”图纸。业主可在向业主提供最终“竣工”图纸之前的任何时候检查并复制上述图纸。向业主提供工程的全部“竣工”图纸应为工程竣工验收的一项必不可少的条件。
25.2 图纸和说明书的所有权及版权
25.2.1 除非报价比选文件另有约定，本合同签署后，在正式开始施工前，业主应向承包商提供八套图纸（其中四套作为编制竣工资料使用）。承包商需要增加图纸套数的，业主可请设计单位代为复制，复制费用由承包商承担。

25.2.2 为了工程施工而提供给承包商的所有的文件、模型以及软件都是业主的财产。在工程完工之后，或者按照第十四条工程竣工验收之后，这些财产应该全部归还给业主。
25.2.3 承包商保证，不论在何种情况下，凡不属承包商创作的各种经济技术或管理资料，均应获得许可以供业主用于本工程建设之目的。承包商为本工程建设使用的任何经济技术或管理资料，均不侵犯任何第三方著作权、专利权或任何其他合法权益，若业主由于前述原因牵涉有关的纠纷，将由承包商负责处理，承包商同意赔偿并使业主、其管理人员和雇员免于承担因此等纠纷产生的或与之有关的因侵犯任何第三方的著作权或其他知识产权或其他第三方权利造成的任何及所有损失、费用、损害、责任或索赔（包括但不限于律师费及其他法律费用）。
第26条 知识产权及第三方权利
26.1 知识产权
26.1.1 承包商应支付一切特许使用费、许可证费用和其他款项，并获得和维持所有必要的同意及任何权利，并实施承包商在不侵犯或盗用任何他人的知识产权或其他权利的前提下向业主、其继承人或受让人授予第26.1.2款所规定的许可时可能必需的一切其他行为、事项和事情。
26.1.2 无损于第26.1款的任何其他规定，如果承包商为了保存或使用记录之目的而利用专有软件，承包商应促成以业主、其继承人和受让人为受益人授予在全世界范围内使用、复制、修改、改编和翻译上述软件的已足额付款的、免特许使用费、可转让、非独占的永久和不可撤销的许可（带有转授许可的权利），并且应支付许可授予人可能要求的许可费和其他付款（所有此种款额应被视为包含在初始合同价款之内），但条件是，经业主事先书面同意，许可可以限于与项目有关的使用、复制、修改、改编和翻译。
26.1.3 如果承包商出于任何原因不再受雇从事与工程有关的工作或如果合同被终止，根据第26.1款授予的所有许可不应终止，且在上述雇用停止或终止之后，承包商应签署和履行且应促成任何第三方许可人签署和履行对使第26.1款项下或根据第26.1款授予的许可生效或保护此种许可可能必要的文件和所有其他事项。
26.1.4 对于业主因为指控任何被许可知识产权在世界任何地方侵权或盗版或与之有关的任何索赔、要求、诉讼程序或诉讼而遭受或发生的或与之有关的一切直接或间接的费用、支出、损失、损害赔偿、索赔、要求、诉因、诉讼、诉讼程序或责任，承包商应当并且应当向业主赔偿，使业主不受损害。如果由此种侵权行为引起的任何禁止令或法律诉讼程序致使工程的竣工延误，在项目经理作出指示的情况下，不限于业主可能对承包商拥有的其他权利和补救，且不限制、排斥或影响合同或依据或因合同、法律或其他原因产生的承包商的其他义务或责任，承包商应：(i)为业主获得按照合同要求继续使用、处理和加工被许可知识产权的权利，或(ii)修改此类侵权物品或用经项目经理无异议审查的其他同类物品（对它的使用不应降低工程或其中任何部分的整体性能）替换此类侵权物品以避免发生侵权，从而能够继续根据合同之规定进行和完成工程，且由此产生的一切损失、费用和支出应由承包商负担。
26.2 第三方权利
26.2.1 承包商应确保所有由其负责的工程均不包括任何第三方权利，尤其是当按照第17.4款（所有权的转移）所有权被转移到业主时，其中不包含任何简单的或者是扩展的留置权。
26.2.2 如果由于承包商的原因，第三方对业主提出诉讼或其他程序，承包商将承担诉讼或其他程序的费用（包括聘请律师的费用、调查费用以及其他法律费用）以及任何其他的由于被第三方起诉或追究而导致业主应缴纳的费用。

26.3 本合同签署时，业主与承包商应签署本通用条件附件十四所列的知识产权保护责任书，并受相关规定约束。

第27条 保密
27.1 为了本合同所提及的目的，承包商应使用接收于业主的、所有的书面和口头信息（包括图纸、说明书、生产和测试规定、产品数量和预测以及与工程有关的资料和文件），并且应保守秘密。未经业主的书面许可，承包商不得允许第三方接触这些信息。除为本工程建设所需，承包商不能使用本工程中与设施安装有关的任何信息。
27.2 如果承包商的任何雇员（包括其供应商以及其聘请的咨询服务单位等单位的雇员）需要使用由业主提供的任何信息，则承包商有义务确保这些雇员将该等信息保守秘密，即使在这些雇员不再为承包商服务之后仍应保守秘密。
第28条 地下障碍和文物 

28.1
承包商在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时，应在4小时内通知业主代表，并报告有关管理部门和采取有效保护措施。业主代表应在收到通知后12小时内对承包商采取的措施给予批准或提出处理意见。
28.2
承包商在施工中发现的文物等有价值的物品，除国家有明确规定所有权属国家或其他单位的外，该类物品的所有权归业主所有，承包商将不会因此向业主提出任何要求。如因承包商保护不力造成业主的损失，承包商应向业主承担赔偿责任。
第29条 反腐败行为
29.1 除非根据法律、条例及政府法规或命令，承包商不得向业主或业主代表或业主聘请的任何咨询服务人员以及业主的雇员（包括临时雇员）发出要约、给予或同意给予任何礼物或任何种类的对价作为获得或执行与本合同相关的某种作为或不作为的诱因或已经获得或执行与本合同相关的某种作为或不作为的报酬。若承包商或任何被承包商雇佣或代表承包商行动的人士（无论是否为承包商所知）已作出类似行为，业主有权视其为承包商的根本违约，业主并有权解除本合同。
29.2 承包商应遵守合同专用条件中明确规定的除中国法律之外的其他国家有关反腐败法规，承包商应受到该法的约束。尤其是承包商在履行其在本合同项下的义务时，不得向任何人士（尤其包括政府官员）作出任何付款或提供任何礼物、引诱或奖励，也不得从任何人士处（尤其包括政府官员）收取任何付款或任何礼物、引诱或奖励。
29.3 除非合同另有规定，承包商应在合同协议书签署的同时签署本通用条件附件十《廉洁协议、金佰利反腐败与合规补充协议》，全面遵守其中的规定，并应督促其分包商、供应商遵守相应的规定。
第30条 争议解决
30.1 任何由本合同引起的或与本合同有关的争议（包括关于合同的存在性、有效性和终止的任何问题）应提交合同专用条件规定的仲裁机构及仲裁地点，按提起仲裁时该会届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁程序应用中文进行，且仲裁裁决应是终局性的，对双方均具有约束力。
30.2 在对争议的判决悬而未决的中间时期，业主对争议可以作出决定。除非本合同已被终止，类似决定对本合同双方都具有约束力。业主以及承包商应该继续履行其在本合同下所有的权利和义务。
30.3 如果争议在本项目施工期间发生，在争议解决期间，除非仲裁机构依法作出合同中止或终止履行裁决，承包商无权单方面中止或终止合同的履行。否则，承包商应按第19.4款（因承包商原因终止合同的责任）的规定承担违约责任和赔偿责任。
第31条 履约担保
31.1 除非业主另有要求，承包商须在本合同签署后14天内，向业主提供一份由一家资信良好且被业主认可的商业银行出具的金额不低于合同专用条件规定金额的履约保函。该履约保函的格式和内容应按本通用条件附件二《履约保函（格式）或业主认可的内容办理，并应确保该履约保函自签发之日起至业主签发最终竣工验收证书且承包商所有材料设备人员全部撤离现场后满60日持续有效。

31.2 如承包商未能按上述要求提供符合业主要求的履约保函，业主有权解除本合同，没收承包商报价保证金（如有），并要求承包商支付相当于合同价款10%的违约金，并赔偿业主因此而发生的其他损失。
31.3 如承包商根据第31.1款提交的履约保函经业主同意后根据银行的要求载明了确定的到期日，而在该等到期日前90日业主尚未签发最终竣工验收证书的，承包商必须在该等履约保函到期日前90日续展该等履约保函或取得新的履约保函并提交给业主，以保证在业主签发最终竣工验收证书且承包商所有材料设备人员全部撤离现场后满60日之前承包商持续具有符合业主要求的履约保函。如承包商违反本条规定，业主有权解除本合同，要求承包商支付合同价款10%的违约金，并赔偿业主因此而发生的其他损失。
第32条 合同备案
32.1 承包商应协助业主尽最大努力用合同文件向建设行政主管部门备案。
32.2 如工程所在地政府部门要求使用建设部颁布的或当地颁布的建设工程施工合同标准文本，则双方同意根据本合同文件的约定对建设部颁布的或当地颁布的建设工程施工合同标准文本作相应的调整，并将本合同文件作为建设部颁布的或当地颁布的建设工程施工合同标准文本中专用条款的补充条款。本合同应当作为该标准文本的补充条款。
32.3 如作为前述标准文本补充条款的合同与该标准文本有任何不一致之处，均以补充条款中的规定为准，且双方须在该标准文本中就作为前述标准文本的补充条款与该标准文本之间的效力进行如此注明。
第33条 适用的法律 

本合同适用中国法律。
第34条 合同通用条件的附件 

34.1 下列文件为本通用条件附件：
附件一：预付款保函（格式）-（不适用）；
附件二：履约保函（格式）-（不适用）；
附件三：变更指令（格式）；
附件四：付款申请（格式）-（不适用）；
附件五：最终竣工验收证书（格式）；
附件六：房屋建筑工程质量保修书；
附件七：安全生产责任协议书、安全生产保证书；
附件八：文明施工责任协议书；
附件九：治安防火责任书；
附件十：安全环保协议；廉洁协议、金佰利反腐败与合规补充协议；
附件十一：知识产权保护责任书；
附件十二：供应商厂内违规行为处罚标准。
34.2 上述附件为本通用条件的组成部分，除非合同另有规定，其与本通用条件具有同等效力。如其与本通用条件冲突和矛盾时，以对承包商要求更为严格的规定为准。
附件一： （不适用）
预付款保函
（格式）
致：【          有限公司】
我行获悉，贵方和【     公司】（下称“承包商”）为【项目名称】已于【 】年【 】月【 】日签订《工程施工总承包合同》（合同号：【  】）。依照该合同的规定，作为业主向承包商支付合同价款【  】％的预付款的条件，承包商应向业主提供相应的预付款保函。
据此，作为承包商的签约银行，我行特此不可撤销地承诺，将在收到贵方的书面通知后，立即向贵方支付最高不超过人民币【    】元 （RMB：【   】元）的金额。贵方在发出该等书面通知的同时，应书面确认由于承包商未能履行上述工程施工总承包合同项下的义务，贵方有权要求我行进行该等支付。
本行将全额支付被要求支付的金额，而不应作出任何抵销、扣除或反向请求。
本保函可被执行并为见索即付的保函，我行在本保函下的保证责任独立于合同项下的基础交易。本保函自签发之日起生效。
本保函有效期至【 】年【】月【】日。
若贵方不再需要本保函之保证，则应将本保函退还我行，或由贵方向我行确认无保留地取消本保函。
贵方可不经我行同意转让本保函利益。我行转让本保函应经贵方同意。
本保函受中华人民共和国法律管辖并据其解释。
（签发行）

日期：
附件二： （不适用）
履约保函
（格式）
致：                                   
本履约保函（简称“本保函”）由_______________________[插入银行或金融机构名称]（注册地址为_________________）（以下简称“义务人”）于_________年____月____日为_________________（以下简称“业主”，注册地址为__________________________，并包括其受让人及合法的继承人）的利益签发，且本保函是业主和_________________________（地址为___________________________________，作为“承包商”）双方签订的《工程施工总承包合同》（以下简称“合同”）的附件。
义务人特此不可撤销并无条件地承诺、保证并与业主作出下述约定：
1.
义务人特此不可撤消并无条件地承诺并保证将无需证明且无条件地立即支付业主可能不时书面要求的一笔或几笔款项。该等书面要求只应说明承包商违反了合同项下的义务。
2.
义务人应当支付的上述被要求支付的一笔或几笔金额的总额不应超过人民币__________________________（RMB_____________）（以下简称“最高金额”）。
3.
一旦业主向义务人作出该等书面要求，受限于上述第1条的规定，义务人应无条件地并立即向业主支付被要求的金额而无需参考合同，且不论是否存在由合同引起的或与合同有关的、或与合同项下应支付金额相关的任何争议或分歧，也不论承包商是否向义务人作出不支付该等金额的要求或指令。
4.
义务人应当全额支付被要求支付的金额，而不应作出任何抵销、扣除或反向请求。
5.
义务人同意其在本保函项下的义务不因下述事项而解除、影响或削弱：对合同或合同项下工程的任何条件或条款作出任何修改、修正或变更，或承包商与业主之间达成任何安排，或承包商或业主中任何一方违反合同，而不论作出或发生该等违约是否为义务人所知或同意。义务人进一步同意，合同的无效或其中止或终止不应解除、影响或削弱其在本保函项下的义务，且合同项下就时间、付款、履行或任何其它事项给予承包商的弃权、妥协、免除或展期也不应解除、影响或削弱义务人在本保函项下的义务。

本保函为不可撤销的见索即付保函，义务人在本保函下的保证责任独立于合同项下的基础交易。
6.
本保函自签发之日起生效，且应在下述事项发生之前保持完全效力：
(1)
本保函的原件连同业主作出的书面取消通知由业主交还给义务人；或
(2)
业主签发最终竣工验收证书且承包商所有材料、设备及人员全部撤离现场后60日，但最迟不得超过合同签署之日起［     ］年[或规定某具体日期]。
7.
本保函的利益可以由业主进行转让，而无需获得义务人的同意。
8.
本保函应由中华人民共和国法律管辖并据其解释。
（义务人，即签发保函的银行）
_______年______月_______日
附件三：
变更指令
（格式）
不管由项目哪一方提出变更，必须首先经业主方代表进行确认，业主方代表审核通过后将通过邮件告知承包商。承包商在收到变更指令后必须按照本合同通用条款第6.3.6款所规定，立即执行该变更指令的相关施工工作，并须在3日内自担费用提交一份对应该变更的报价（该等报价应严格按合同确定的计价原则作出）给业主方代表，但施工过程中所有的变更报价将在本项目竣工结算时被一并审核确认。

附件四：（不适用）
付款申请
（参考格式）
附件五：
最终竣工验收证书
（格式）
	项目名称：
项目所在地：
项目工作内容：
合同编号：
验收文件：


	1、本证书确认：【      】项目的承包商【        】已按下述时间完成相关工作：
   1）承包商实际完成承包范围内所有工作的时间为：                  ；
   2）承包商提交竣工验收报告的时间为：                            ；
   3）承包商完成并移交所有竣工档案的时间为：                      ；
   4）本项目各阶段验收时间为：                                    ；
5）本项目通过所有竣工验收并取得竣工验收备案证明的时间为：             ；
   6）承包商将本项目完整移交的时间为：                                   。
2、本证书签署时，需要承包商进一步完成的工作包括：
   1）                                 ；
   2）                                 ；
3、基于上述1、2的情况，根据合同约定，本项目最终竣工验收时间为：
       年  月   日 。
4、承包商对本项目的缺陷责任期为五年，自      年   月   日开始计算。
5、承包商对本项目的质量保修期按《房屋建筑工程质量保修书》及合同约定相关规定执行，并自       年   月   日开始计算。
6、本证书仅仅对工程竣工及交付予以证明，有关工程竣工结算及各方责任按合同约定另行安排。
7、本证书包括下述附件：
1） 附件一：工程验收清单及验收文件；
2） 附件二：承包商按合同附件六格式提供的《房屋建筑工程质量保修书》（如适用）；
3） 附件三：已移交的工程竣工资料清单；
4） 附件四：需承包商进一步完成的工作清单（如适用）；
5） 附件五：其他要求。


	签发单位（盖章）：
负责人（签名）：
签发时间：

	接收单位（盖章）：
负责人（签名）：
接收时间：



附件六：
房屋建筑工程质量保修书
业  主：冰山松洋制冷（大连）有限公司
承包商：【北京三汇能环科技发展有限公司】
业主和承包商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对北京金佰利空压机余热回收项目签订本工程质量保修书。
1、 工程质量保修范围和内容
承包商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：承包商承包范围内的与本项目相关的全部工程，以及双方约定的其他项目。
2、 质量保修期
1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为2年；
2、上述质量保修期，自本工程竣工验收合格，业主签发的最终竣工验收证书中载明的最终竣工日期之次日开始计算。但，如发生以下第三条第5款约定的应重新计算质量保修期的情况，应按其约定重新计算质量保修期。
3、为免生歧义，若《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规或政府主管部门的规范性文件、在报价比选文件等合同文件中已有明确规定的保修期中对工程质量最低保修期另有更长的规定，无论承包商最终出具的质量保修书中如何表述，本工程的质量保修期均视为不应短于该规定的最低质量保修期限。如合同签署后任何适用的法律、法规及规范性文件对质量保修期有更长要求的，适用相关规定。
3、 保修责任
1、质量保修期内，发生的任何工程质量缺陷或对其造成的损害，凡属于工程质量保修范围内的项目，无论是承包商自身负责的施工项目，还是其分包人或其他承包商负责的施工项目，无论是由于材料有缺陷，或设计引起的，还是由于承包商的施工责任所致，或承包商质量保修期内的行为或疏忽所致，承包商均应在接到保修通知之日起2小时内派员赶赴现场进行维修，并在48小时或业主要求的其他合理时间内解决，按照业主的要求免费修复或更换有质量缺陷的部分工程，并承担由此发生的一切费用和损失。
2、如发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气以及危及业主或相关单位正常使用工程之情形），承包商在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法规的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包商实施保修。
4、如承包商未能在上述期限内采取行动修复质量缺陷，或维修后仍出现同样故障，或多项报修未尽全部职责的（特殊情况时间由业主视情况而定），业主可在提前通知承包商并且由承包商承担风险和费用的情况下，委托第三方完成这项工作，业主由此付出的实际开支及管理费用（按实际开支的15%计取），应在合同价款中相应地扣除或根据合同约定向承包商索赔。
5、如果工程或部分工程因出现上述质量缺陷或损坏，工程或该部分工程的质量保证期应从该等质量缺陷被修复之日起重新计算2年。但，除合同约定了更长的质量保修期，或《建设工程质量管理条例》等相关法律另有更长的最低质量保修期限规定外，所有的质量保修期应从业主最终取得本项目竣工验收备案证明文件之日起2年后终止。
6、在国家规定的工程合理使用期限内，承包商确保主体结构的质量。因承包商原因致使工程在合理使用期限内造成损害的，承包商应承担全部损害赔偿责任。
7、质量保修完成后，由业主组织验收。
8、其他保修责任条款，按照合同文件的相关规定执行。
4、 保修费用
1、本工程质量保修金为最终合同结算价款总额的5%，质量保修金的保留期为两年。承包商不会因为业主按合同文件约定保留质量保修金而要求业主支付任何资金占用利息。
2、如承包商未能履行保修义务，或因承包商责任造成的质量缺陷给业主造成损失，业主可直接从质量保修金中扣除相关费用。如质量保修金不足以弥补业主损失，承包商还应就超额部分损失向业主赔偿。
3、业主向承包商支付质量保修金，并不能免除承包商尚未到期的保修责任，此后可能发生的保修责任仍应由承包商承担。
5、 其他
1、双方约定的其他工程质量保修事项：如合同文件未作约定的，按国家及工程所在地政府主管部门有关规定执行。如国家及工程所在地政府主管部门有关规定要求严于合同文件约定的，按国家及工程所在地政府主管部门有关规定执行。
2、本房屋建筑工程质量保修书由业主、承包商双方在合同协议书签署时共同签署，作为合同通用条件的附件，与合同通用条件具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
业主（公章）：                        承包商（公章）：
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：   

    年   月   日





    年   月   日 
附件七：
安全生产责任协议书
业  主：冰山松洋制冷（大连）有限公司
承包商：【 北京三汇能环科技发展有限公司】
根据国家和工程所在地有关建设工程安全生产管理的各项规定，为落实工程安全生产的管理要求，确保【北京金佰利空压机余热回收项目】（以下简称“本项目”或“本工程”）建设的顺利进行，经业主与承包商共同协商，同意明确如下协议： 
一、业主在施工开始前向承包商提交必要的施工场地，明确承包商安全生产管理的责任区域和要求，承包商负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报业主备案。
二、业主应积极组织和督促承包商开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包商的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。
三、业主负责组织对承包商安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包商及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，业主应给予表彰和物资奖励。对承包商及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，业主有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任程度给予500~1000元的经济处理。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，业主派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；业主可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任程度给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包商的工程造价2％来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从承包商工程款中扣除)。事故造成的经济损失及因承包商责任给业主造成的连带经济损失全部由承包商承担。
五、承包商要严格贯彻执行国家及工程所在地颁发的有关安全生产的法律、法规及政府有关部门发布的有关要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包商要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包商进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼) 职安全干部，并报业主备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包商对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；禁止实习、学习人员现场作业。
九、承包商要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包商应主动接受业主在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对业主的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对业主给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对业主工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包商因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向业主和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、承包商应签署本协议所附的《安全生产保证书》，并全面履行相关承诺。
十三、本协议中未涉及的有关条款，业主与承包商可根据需要协商补充修改。若业主及业主所在的集团公司内部对工程项目管理安全生产管理有特别要求的，承包商应遵守相关的制度；如遇有国家和工程所在地的有关法规不符的，应按国家和工程所在地的有关法规执行。
十四、本协议由业主、承包商双方在合同协议书签署时共同签署，作为合同通用条件的附件，与合同通用条件具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
业主（公章）：





   承包商（公章）：
法定代表人（签字）：




法定代表人（签字）：   

    年   月   日





    年   月   日 
安全生产保证书

冰山松洋制冷（大连）有限公司：
我公司作为贵公司投资建造的【北京金佰利空压机余热回收项目】（以下简称“本项目”或“本工程”）的承包商，为保障施工人员及其它相关人员人身安全和财产安全，保障建筑工程施工的顺利进行，特对工程施工安全做出如下保证，保证内容包括但不限于下列9个方面：
1、建立健全各级安全生产责任制和群防群治制度，实行各级安全生产目标管理，推行施工现场标准化管理。
2、依法加强对安全生产的监督管理，执行国家、省、市有关规范标准，积极采取措施，落实各项安全技术措施要求，防止伤亡和其它安全生产事故的发生。
3、按规定设置专职安全员从事安全管理。落实劳动生产教育培训制度，加强对职工安全生产的培训教育。未经安全生产教育培训的人员，不上岗作业。
4、根据季节和生产情况的变化，定期或不定期组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改，对影响文明施工的现象坚决杜绝。
5、根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的施工项目如：垂直运输设备（塔吊、升降机等）的拆、装、建筑物（或构筑物）拆除以及结构复杂、危险性大的施工项目，编制专项安全施工组织设计及风险评估，有图纸、计算书和单项安全技术措施，并加强监理监督。
6、对脚手架、高支模、施工用电、垂直运输设备（塔吊、升降机等）、起重机、施工机械及各种安全防护设施，在施工现场安装后，应按规定进行检查验收。对外购的设备、设施、产品，在正式使用前，应按相关标准进行验收确认。
7、从事建筑施工作业的人员，体检合格，并符合相应工种身体条件要求。
8、特殊工种必须持证上岗,一、二级动火作业必须有专职的看火作业人员,如无证或假证上岗，一经发现甲方将处予1000元/个的罚款,乙方无条件接受。

9、施工现场应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》，《建筑施工安全检查标准》，《建设工程安全生产管理条例》等规定，如发现违规，违章，甲方有权给予200-3000元不等的罚款。

因保证人违反施工安全规范及上述保证愿接受贵公司的任何处罚。如因此而导致的任何安全事故责任，由保证人独自承担与贵公司无关。
保证人（公章）： 
法定代表人（签字）：

                                        年  月   日

附件八：
文明施工责任协议书
业  主：冰山松洋制冷（大连）有限公司
承包商：【北京三汇能环科技发展有限公司 】
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和工程所在地文明施工管理有关规定，认真做好【北京金佰利空压机余热回收项目】工程建设施工区域内的文明施工，确保 北京金佰利空压机余热回收项目 （以下简称“本项目”或“本工程”）建设的顺利进行，经业主与承包商共同协商，同意明确如下协议： 
一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨，搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻“业主负责，承包商实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由业主项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文明工地。业主按工程所在地有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创造活动的实施由承包商负责。接受地方政府的监督。
三、承包商在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：
1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。
2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。
4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序对放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。
6、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对工程所在地环境和绿化的污染，严格控制噪音。
四、承包商负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。
五、业主对承包商开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包商存在的问题应及时通知承包商进行整改。凡承包商整改不力，逾期不改的，业主有权以承包商责任违约，可给予一次性的经济处理(1000~5000元人民币)，并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处理款从工程款中直接扣除，最高上限为10万元。
六、因承包商违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使业主受到的经济损失，均有承包商承担。
七、本协议中未涉及的有关条款，业主与承包商可根据需要协商补充修改。若业主及业主所在的集团公司内部对工程项目现场管理有特别要求的，承包商应遵守相关的制度；如遇有国家和工程所在地的有关法规不符的，应按国家和工程所在地的有关法规执行。
八、本协议由业主、承包商双方在合同协议书签署时共同签署，作为合同通用条件的附件，与合同通用条件具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
业主（公章）：





   承包商（公章）：
法定代表人（签字）：




法定代表人（签字）：   

    年   月   日





    年   月   日 
附件九：
治安、防火责任协议书
业  主：冰山松洋制冷（大连）有限公司 
承包商：【北京三汇能环科技发展有限公司】
为切实搞好【北京金佰利个人卫生用品有限公司北京金佰利空压机余热回收项目】（以下简称“本项目”或“本工程”）建设中的治安、防火工作，确保施工场的治安稳定和防火安全，经业主与承包商共同协商，同意明确如下协议： 
一、业主的权利和义务
1．业主在与承包商签约工程合同时应将业主对施工现场治安防火工作管理要求向承包商说明，明确要求、落实责任、加强指导。
2．业主应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包商进行传达布置，定期听取承包商在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。
3．业主有权对承包商贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包商有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任程度给予相应的经济处理(500~1000元人民币／次)。
4．承包商的违章违法行为，业主有权对其进行经济处理的是指：
(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。
(2)未严格按国家规定及业主的要求进行动火作业尚未造成后果的。
(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。
(4)违反施工现场用电安全管理规定用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。
5．承包商在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但业主可按其造成的后果和影响，对承包商或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包商进行2000~50000元人民币的违约经济处理。
6．业主对承包商的责任违约经济处理，由业主开具书面通知单给承包商认可。处理款从承包商工程款中直接扣除。
7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，业主可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用业主按实际需要由涉及到的各承包商分担，承包商不得推委。
二、承包商的权利和义务
1．承包商在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报业主备案。
2．承包商在施工期间必须遵守、执行国家和工程所在地颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实业主制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。
3．承包商的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受辖区公安消防部门和业主的业务指导、督促、检查。对公安消防部门和业主在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。
4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包商应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和业主报告，接受调查、处理。所造成(包括对业主)的损失，由承包商承担。
5．承包商对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现业主工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向业主领导或有关机关检举揭发，要求处理。
三、其他
1、本协议中未涉及的有关条款，业主与承包商可根据需要协商补充修改。若业主及业主所在的集团公司内部对工程项目治安、消防管理有特别要求的，承包商应遵守相关的制度；如遇有国家和工程所在地的有关法规不符的，应按国家和工程所在地的有关法规执行。
2、本协议由业主、承包商双方在合同协议书签署时共同签署，作为合同通用条件的附件，与合同通用条件具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
业主（公章）：





   承包商（公章）：
法定代表人（签字）：




法定代表人（签字）：   

    年   月   日





    年   月   日 
廉洁协议
业  主：冰山松洋制冷（大连）有限公司
承包商：【 北京三汇能环科技发展有限公司 】
    为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，就【北京金佰利个人卫生用品有限公司北京金佰利空压机余热回收项目】（以下简称“本项目”或“本工程”）的施工，结合本工程的实际情况，特订立廉洁协议如下：
一、业主与承包商应当自觉遵守国家和工程所在地关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、合同履行过程中，承包商应与业主的工作人员保持正常的业务关系。承包商不得向业主的工作人员发出要约、给予或同意给予任何礼物或任何种类的对价，无论是作为获得或执行与合同相关的某种作为或不作为的诱因，或是作为已经获得或执行与合同相关的某种作为或不作为的报酬。无论该类行为是否使承包商受益，也无论该类行为是否给业主造成实际损害。承包商均不得以任何形式或任何理由从事下列活动：
1、为获取某些不正当利益而向业主的工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
2、为谋取私利擅自与业主的工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
3、以洽谈业务、签订合同为借口，邀请业主的工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
4、为业主单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
5、从事任何其他违反法律、法规、职业道德及社会公共道德的行为。
三、业主发现承包商有上述行为的，业主有权根据具体情节，对承包商扣除最终合同结算价款总额的2%至5％的款项。必要时，业主随时有权单方面终止合同，停止支付所有的款项，并要求承包商返还所有已支付的款项。此外，承包商用不正当手段获取的非法所得均应作为对业主的损害赔偿，但其不应影响业主根据合同约定和法律规定所享有的任何其他救济或承包商应向业主承担的任何其他损失。承包商应确保业主免于因其不正当行为而遭受任何损失（包括直接损失与间接损失），包括但不限于由于任何司法判决、行政决定或政府行为所导致的损失，以及业主由此发生的律师费用或其他成本、支出与费用。
承包商发现业主工作人员有任何违法、违规行为者，有义务向业主举报。对举报属实的，业主给予承包商适当的物质奖励。
四、上述业主工作人员，包括但不限于业主的雇员(包括临时雇员)，业主的雇员（包括临时雇员），业主聘请的咨询服务人员、工程师、工料测量师、监理单位、设计单位等咨询顾问单位的雇员(包括临时雇员)，业主聘请的其他承包商、供应商的雇员(包括临时雇员)，以及与本项目建设有关的政府主管部门的工作人员及有关家属。

五、本廉洁协议签署时，业主和承包商应签署《金佰利反腐败与合规补充协议》，并受相关规定的约束。
六、本廉洁协议，由业主、承包商双方在合同协议书签署时共同签署，作为合同通用条件的附件，与合同通用条件具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
  业主：(盖章)                  承包商：(盖章)

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：
地址：                        地址：
  电话：                        电话：
    年   月   日





    年   月   日 
金佰利反腐败与合规补充协议
冰山松洋制冷（大连）有限公司（以下简称“冰山松洋”）
【北京三汇能环科技发展有限公司  】（以下简称“供应商”）
根据冰山松洋与供应商于2024年7月31 日签署的《【北京金佰利个人卫生用品有限公司北京金佰利空压机余热回收项目】工程施工总承包合同》（下称“原合同”）中相关条款，双方经过友好协商，现在对原合同条款予以增加，达成如下补充协议：
反腐败条款：
供应商保证，不会为了获得与冰山松洋的业务活动有关的不正当利益或优势，直接地或通过代理人或中间人间接地向任何人或实体提供有价物，包括但不限于贿赂、娱乐或回扣，从而鼓励该人员或实体不正当地履行职责或因其已经如此行事而予以酬谢(“不正当报酬”)。对于冰山松洋雇员索取不正当报酬，必须立即通过http://www.tnwinc.com/reportline/k-cinternational/予以报告。
如果供应商支付或接受不正当报酬或以其它方式违反上述保证，则冰山松洋可以立即终止原合同。如果冰山松洋根据本条款终止原合同，则冰山松洋除可以获得原合同规定的权利外，还有权获得(i)不正当报酬的金额或价值以及(ii)不正当报酬导致的罚款或费用。供应商应当保障冰山松洋免于承担以下方面导致的成本、费用、利息支付、罚款或其它责任：对于供应商、其分包商或代理人违反或据称违反任何管辖地的反腐败法的作为或不作为引起的针对金佰利的诉讼或其它司法、行政或法律程序的调查或抗辩。
合规条款：
供应商保证理解和充分遵守位于http://www.kimberly-clark.com/sustainability/people/CSC.aspx的《金佰利供应商社会合规标准》以及金佰利对于证明合规的要求。
如果发现供应商未能遵守所有《供应商社会合规标准》，则冰山松洋可以立即终止原合同。如果冰山松洋根据本条款终止原合同，则冰山松洋有权终止原合同以及根据原合同发出的任何订单，并且除可以获得原合同所述其它权利外，还有权获得卖方违规导致的罚款或费用。供应商应当保障冰山松洋免于承担以下方面导致的成本、费用、利息支付、罚款或其它责任：对于供应商、其分包商或代理人的作为或不作为引起的针对金佰利的诉讼或其它司法、行政或法律程序的调查或抗辩。
除本补充协议中明确所作补充的条款之外，原合同应完全继续有效，并同样适用于本补充协议约定的内容。
本补充协议一式贰份，经双方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章后生效，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
冰山松洋制冷（大连）有限公司
法定代表人或授权代表签字：                              
盖    章：                                                
日    期：         年       月        日
供应商名称：  
法定代表人或授权代表签字：                              
盖    章：                                                
日    期：         年       月        日
冰山松洋供应商社会责任合规标准
冰山松洋公司的价值观和承诺 

引领生活必需品的世界，创造更美好的生活是冰山松洋的使命。我们认为我们的经营方式如同我们所经营的业务一样至关重要。简单而言，以诚信和高道德标准经营业务是冰山松洋的经营方式。我们的《行为准则》以诚信、道德及适当的方式提供与客户、供应商、其他员工、竞争对手和公众相处的指南。 

我们公司尊重意在推广及保护人权和环境的国际社会合规和环境原则。我们的政策与几项国际标准的目标一致，包括《国际劳工组织关于工作基本原则与权利》(International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 的声明。这些价值观载列于我们的《就业政策和指导中的人权》(Human Rights In Employment Policy and Instructions)。 

我们确认，我们就丰富工作场所、保护环境和巩固经营所在社区所做的的努力与这些国际原则相一致。
供应商社会合规标准－反映冰山松洋的价值观 

《供应商社会合规标准》(Supplier Social Compliance Standards, SSCS) 是冰山松洋工作场所问责计划的重要支柱。良好的企业公民感对我们的长盛不衰至关重要这一信念是这些标准的动力之源，而我们的关系和在我们工作场所的活动以及获授权成为我们直接供应商的工作场所活动必须体现这些标准。 

在认识到影响全球业务惯例的法律、风俗和经济环境各不相同后，我们认为共同的价值观必须作为金佰利与其供应商建立关系的基石。SSCS 表达了我们的价值观和期望，并强调了负责任的工作场所政策和通常至少遵守适用职业安全和健康、环境和劳工法律及法规的做法的重要性。下文所述标准反映了我们在政策中所奉行的价值观，而且我们也期望我们的供应商能遵守这些标准和要求。 

结社自由与集体谈判 

尊重员工结社自由、参与其他受保护活动的自由的权利以及不参与这些活动的权利。如员工由法律认可的工会所代表，则其有权要求选出的代表合理接触员工以代表他们，并与这些代表进行真诚的谈判。 

反对雇佣童工 

供应商不得雇佣任何未满 15 岁的人。如当地法律规定的最低年龄更低，但符合《国际劳工组织公约》(International Labour Organization) 第 138 条有关发展中国家的例外规定，则较低年龄适用。供应商不得招聘童工，亦不得以任何方式剥削儿童。如发现有儿童直接为供应商工作，后者须寻求慎重而令人满意的解决方案，且该方案应首先考虑儿童的最佳利益。
禁止强迫性劳动和虐待劳工 

禁止将对员工进行身体和精神虐待作为一种处罚形式，禁止使用一切形式的强迫性劳动，包括强迫性监狱劳动、契约劳动、抵债劳动或奴隶劳动以及与这些虐待有关的人口贩卖。 

禁止歧视 

禁止因受法律保护的特征而对就业的所有方面（包括员工的招聘、雇佣、配置、培训、薪酬、待遇及晋升） 的歧视和骚扰。
工时、薪资和福利 

相对于行业及／或当地劳工市场向员工支付薪酬。完全按照适用的薪资与工时福利法律运营。 

提供安全和健康的工作场所 

努力提供安全和健康的工作场所。遵守所有适用的职业安全和健康法律、规则和法规，减少事故、受伤风险及健康风险，维持富有成效的工作场所。 

保护环境 

根据所有适用的环境法律、规则和法规经营业务。 

诚信经营 

遵守所有与贿赂、洗钱和／或腐败相关的适用法律，禁止出于影响行为或获得不当优势的目的向包括政府官员在内的任何人提供或索取金钱或其他任何有价物品，努力提供一个没有贿赂和腐败的工作场所。 

冲突矿物 

供应商将本着高度负责的态度从刚果民主共和国 (DRC) 和周边国家以外的矿山与冶炼厂或电子行业公民联盟-全球电子可持续性倡议组织 (EICC-GeSI) 指定的“无冲突”矿山与冶炼厂采购“冲突矿物”（锡、钽、钨或黄金），供应商还将各自制定并提供尽职调查计划的书面证明文件，确保供应链“无冲突”。
遵守适用法律和标准 
冰山松洋公司的供应商在制造和经销金佰利公司产品和供应品以及提供服务时，通常须遵守所有适用当地和国家法律、规则、法规和规定。 

展示合规 
为最低限度地遵守 SSCS，供应商须展示不存在违反以下各项规定的行为： 童工；强迫性劳动；虐待劳工； 结社自由与集体谈判；歧视；造成员工迫切威胁、严重受伤、严重受伤威胁的工作条件。所有违反 SSCS 的其他行为均属于供应商的责任，且为保险起见，日后冰山松洋挑选供应商时，应将其纳入供应商的责任。 

此要求是冰山松洋与其直接及授权供应商之间所有协议的一部分。我们期待我们的供应商开发并实施适当内部业务流程，以确保遵守 SSCS。 

冰山松洋定期运用独立第三方以评估供应商遵守 SSCS 情况。这些评估通常包括与员工以及现场合同工人进行的保密访谈。供应商期待与冰山松洋合作，实施任何必要的纠正措施。如供应商未能完全遵守 SSCS，金佰利保留采取纠正措施及／或补救措施的权利，包括但不限于可能终止供应商与冰山松洋的协议。 

附件十一：
知识产权保护责任书
Intellectual Property Rights Protection Obligations

I 总则

General

1 本知识产权保护责任书（下称“责任书”）适用于所有买方的供应商（下称“供应商”）。

These Intellectual Property Rights Protection Obligations (the “Obligations”) apply to all the suppliers of the Buyer (the “Supplier”).

2 在本协议有效期内，供应商除应自身严格遵守本责任书第二条的各项义务外，还应保证为其提供与买方相关的产品或服务的供应商（下称“合约供应商”）严格遵守该等义务。

Within the effective term of these Obligations, the Supplier shall not only strictly observe the various obligations provided in Clause II hereof by itself, but also shall guarantee that its suppliers who provide the products or services related to the Buyer (the “Contracting Suppliers”) strictly observe such obligations. 

II 知识产权保护责任

IPR Protection Obligations

1 供应商应保证其提供给买方的任何产品和/或服务不违反相关知识产权的法律法规，不侵犯任何第三人的知识产权。

The Supplier shall guarantee that any product and/or service that it provides to the Buyer shall not violate relevant IPR laws and regulations and shall not infringe any third party’s IRR. 

2 未经买方事先书面许可，供应商不得使用买方的名称、商标、标识、品牌或任何含有上述相同或类似内容或任何买方产品的图文，和/或以任何方式将买方的名称、商标、标识、品牌或任何含有上述相同或类似内容或任何买方产品、设备或图文用于任何广告或宣传材料中，或传递、销售给第三方。

Without the prior written consent of the Buyer, the Supplier shall not use the name, trademarks, marks, brands of the Buyer or any picture or text which contain the same or similar content of the aforementioned or any of the Buyer’s products and/or in any manner use the name, trademarks, marks, brands, products, equipments of the Buyer or any picture or text which contain the same or similar content of the aforementioned or any of the Buyer’s products in any advertisement or promotional materials or transfer or sell to any third party .  

3 未经买方事先书面许可，供应商不得以任何方式直接或间接宣传其为买方的供应商和/或其与买方之间已经签署的任何法律文件、合同或协议。

Without the prior written consent of the Buyer, the Supplier shall not in any manner directly or indirectly publicize and promote that it is a supplier of the Buyer and/or it has executed any legal document, contract or agreement with the Buyer.

III 其它

Miscellaneous

1 供应商和/或合约供应商违反本责任书下的任何条款，不管是否已经给买方造成实际损失，买方均有权立刻解除其与供应商的任何合同或协议而无需为此承担任何违约或赔偿责任。因供应商和/或合约供应商违反本责任书给买方造成的任何和一切损失，买方有权要求供应商承担全部赔偿责任。

Should the Supplier and/or the Contracting Suppliers breach any term or condition hereof, no matter which has resulted actual loss to the Buyer or not, the Buyer shall have the right to immediately terminate any contract or agreement it has executed with the Supplier without taking any breaching or compensation liabilities. The Buyer shall also be entitled to require the Supplier to take a full and complete compensation on any and all the losses so caused to it due to the violation of the Obligations by the Supplier and/or the Contracting Suppliers. 

2 本责任书一经买方和供应商签字盖章即对双方产生法律约束力，且对双方持续有效，除非双方另行书面约定终止本责任书。

The Obligations shall become legally binding on both parties hereto upon the signing and chopping of the Buyer and the Supplier and shall be continuously effective unless the parties otherwise agreed to terminate the Obligations in writing. 

3 本责任书适用中国法律并依据中国法律解释。任何由本责任书引起的或与本责任书有关的争议，双方应友好协商解决。不能友好协商解决的，任何一方有权将该争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁解决。

The Obligations are governed by the law of the PRC and shall be interpreted in accordance with the law of the PRC. Any dispute arising out of or in connection with the Obligations shall be solved through friendly consultations between the parties. If the dispute cannot be solved through friendly consultations, any party shall be entitled to submit such dispute to Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (the Shanghai International Arbitration Center) for arbitration. 

4 本责任书以中英文版本签署，两种语言版本发生争议时，以高要求为准。

The Obligations are made in both Chinese and English. When there is any discrepancy between the two language versions, the higher requirement version shall prevail.

兹此证明，双方已促使其
法定代表或授权代表于[2024]年[ 8 ]月[4 ]日签署本责任书，一式贰（2）份，双方各持一份。

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have had their legal or authorized representatives executed the Obligations on [  ], in two (2) originals with each parting holding one.

买方： 冰山松洋制冷（大连）有限公司                 

The Buyer:  
授权代表签字：                              

Signature of Authorized Rep.:                  
供应商： 北京三汇能环科技发展有限公司 
The Supplier: 

授权代表签字：

Signature of Authorized Rep.: 
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